



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
già Provincia Regionale di Caltanissetta (l.r. 15/2015)
Codice fiscale: 00115070856

SETTORE IV
VIABILITA' e TRASPORTI – EDILIZIA - PATRIMONIO IMMOBILIARE – PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 359 DEL 12.04.2024

OGGETTO: Lavori di manutenzione del portone di ingresso principale del Palazzo Provinciale di Caltanissetta di cui al progetto del 29/01/2024 dell'importo complessivo di € 9.760,00 CIG: B030FEFDC9 CPV 45421000-4. Perizia di Variante e Suppletiva, redatta ai sensi del comma 2 dell'Art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs 36/2023.
Operatore economico: Orlando Pio con sede in San Cataldo (CI) Via dei Tigli n. 103 C.F. RLNSVT67E09 H792U e Partita I.V.A. 01963550858.
Preso atto della Perizia di Variante e Suppletiva del 28/02/2024.

Relazione d'ufficio

Premesso che:

- in data 29/01/2024 questo Ufficio Tecnico ha redatto il progetto dei lavori indicati in oggetto per l'importo complessivo di € 9.760,00, di cui € 7.000,00 per lavori a base d'asta, € 1.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 1.760,00 per I.V.A. al 22% e che con Determinazione Dirigenziale n.106 del 05/02/2024 è stato approvato lo schema foglio patti e condizioni e nominati sia il RUP che il Direttore dei Lavori;
- a seguito di Trattativa Diretta sul MEPA del 31/01/2024 si è provveduto con D.D. n.106 del 5/02/2024 all'aggiudicazione dei lavori all'Operatore Economico Orlando Pio con sede in San Cataldo (CI) Via dei Tigli n. 103 C.F. RLNSVT67E09 H792U e Partita I.V.A. 01963550858 con il seguente QTE:

| | |
|--|-------------------|
| Importo lavori a corpo di affidamento | € 5.600,00 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | <u>€ 1.000,00</u> |
| Importo contrattuale | € 6.600,00 |
| Imprevisti (art. 4 foglio patti e condizioni) | € 1.400,00 |
| I.V.A. Su lavori ed imprevisti | <u>€ 1.760,00</u> |
| Totale intervento | € 9.760,00 |

- che l'intervento per l'importo di € 9.760,00 farà carico sul Bilancio dell'ente sul Capitolo 5300 Cod. Bil. 01.05-1.03.02.09.000 del Bilancio 2024;
- in data 15/02/2024 giusto verbale di consegna di pari data, si è proceduto alla consegna dei lavori all'Operatore Economico Orlando Pio, con sede in San Cataldo (CI), Via dei Tigli n. 103, C.F. RLNSVT67E09 H792U, partita I.V.A. 01963550858, per essere ultimati entro giorni 30;
- che in data 28/02/2024 è stato sottoscritto unitamente alla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali della Provincia di Caltanissetta apposito verbale, in cui si dispone che la coloritura

finale del portone dovrà essere realizzata diversamente rispetto alla soluzione prevista in progetto e per il quale si era acquisito specifico nulla-osta della Soprintendenza stessa;

- che a seguito di quanto sottoscritto si è reso necessario redigere una perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. c), *“per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanza nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alle tutele di interessi rilevanti”*.
- che in data 28/02/2024 la Direzione lavori redige una perizia di Variante e Suppletiva e il nuovo Q.T.E. è il seguente:

| | |
|--|-------------------|
| ○ Importo lavori a corpo | € 7.000,00 |
| ○ Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | <u>€ 1.000,00</u> |
| ○ Importo contrattuale | € 8.000,00 |
| ○ I.V.A. Su lavori | <u>€ 1.760,00</u> |
| ○ Totale intervento | € 9.760,00 |
- la perizia di Variante e Suppletiva è corredata dei seguenti elaborati: Relazione Tecnica, e Analisi del nuovo prezzo;
- l'impresa ha sottoscritto la sopracitata perizia di variante e suppletiva accentando il nuovo importo contrattuale (€ 7.000,00 oltre € 1.000,00) pari ad € 8.000,00 del 28/02/2024;

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 22/01/2024, per il sottoscrittore della presente relazione:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
 - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
 - legami professionali;
 - legami societari;
 - legami associativi;
 - legami politici;
 - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Si ritiene, pertanto, necessario provvedere alla presa d'atto in linea amministrativa della Perizia di Variante e Suppletiva del 28/02/2024 sopra indicata e, conseguenzialmente, adempiere agli obblighi di comunicazione all'ANAC e all'Osservatorio, in conformità all'art. 120, comma 15, del D.Lgs. 36/2024 e ss.mm.ii. oltre che operare le necessarie movimentazioni contabili in ragione dell'esigibilità sopra riportata.

I Relatori

Geom. Carmelo Sammartino

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.LGS. 39/93

Arch. Giuseppe Lunetta

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.LGS. 39/93

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Richiamati:

- la propria attribuzione dell'incarico di direzione del Settore IV, Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, giusta determinazione commissariale n. 537 del 29/6/2022;
- la Determinazione Dirigenziale n. 106 del 05/02/2024, di affidamento della funzione di R.U.P., ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs.vo 36/2024 e ss.mm.ii.;
- la superiore relazione d'ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R.S. n.13/12;
- l'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";
- le norme vigenti di settore;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il Regolamento dei contratti dell'Ente;
- lo Statuto dell'Ente;
- il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. N. 118/2011;
- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento.

D E T E R M I N A

1. **Approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. **Prendere atto** della Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 28/02/2024 dalla Direzione dei Lavori, in conformità alla previsione dell'art. 120, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e secondo il nuovo quadro tecnico economico di seguito riportato:

| | |
|--|-------------------|
| - Importo lavori a corpo | € 7.000,00 |
| - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | <u>€ 1.000,00</u> |
| - Importo contrattuale | € 8.000,00 |
| - I.V.A. Su lavori | <u>€ 1.760,00</u> |
| Totale intervento | € 9.760,00 |

3. **Dare atto** che l'importo contrattuale risulta incrementato di € 1.400,00, circa il 21,22% dell'importo contrattuale originario, fermo l'obbligo di comunicazioni del comma 15 del medesimo art. 120 e di pubblicazione sul sito informatico dell'ente sezione amministrazione trasparente;
4. **Dare atto** che, con riferimento al Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118, per i lavori della presente determinazione la spesa risulta interamente esigibile nel 2024;
5. **Dare atto** che in ragione del nuovo Q.T.E. definito con la perizia di variante e suppletiva del 28/02/2024, non occorre apportare modifiche alle iscrizioni contabili sul bilancio dell'Ente confermando l'importo di € 9.760,00 dell'impegno di spesa n. 2024/71 assunto sul capitolo 5300 Cod. Bilancio 01.05-1.03.02.09.000;
6. **Dare atto** che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità Trasporti Edilizia Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile.
7. **Dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data notifica dello stesso.
8. **Dare atto** che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie.
9. **Dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sez. "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti" e, ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza del portale dell'Ente "Bandi di gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture" e nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6/4/2001 n. 20.
10. **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.).

Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e dell'art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Caltanissetta, li 11-04-2024

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi: dal 13.04.2024 al 27.04.2024 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta,

Il Responsabile della tenuta
dell'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE