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A V V I S O 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 152. 

Progetto esecutivo del 01/07/2025 dell’importo complessivo di € 196.404,00. –  

CUP: I67H25000610003 – CIG: B7B081FD81 

Impresa: CGS COSTRUZIONI SRL con sede in Mussomeli (CL), Via Giuseppe Mazzini n. 35, 

(C.F. e P.I. 01864970858), nella persona dell'amministratore unico e direttore tecnico Sig. Capodici 

Giuseppe, nato a Mussomeli (CL) il 27/10/1983 (C.F.CPDGPP83R27F830Y) 

Contratto prot. n. 14180 del 08/08/2025 

Importo contrattuale € 91.199,87  

Descrizione dell’appalto: In relazione all'esecuzione di lavori da parte del Comune di Montedoro 

sulla S.P. 23 si rende necessaria la chiusura per un lungo periodo di detta strada, divenendo 

essenziale il mantenimento funzionale delle altre strade che permettono il collegamento dell'area del 

vallone con il capoluogo di provincia e tra queste vi rientra la s.p. 152; 

detta S.P. 152 risulta particolarmente dissestata a causa dell'elevato transito degli autocarri che 

eseguono trasporti da e per la Miniera di sale dell'Italkali e delle condizioni geomorfologiche in 

loco, occorrendo, quindi, procedere con sollecitudine alla esecuzione di lavori di manutenzione del 

tratto compreso tra la progressiva 3+950 e 4+300 della richiamata strada. 
Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva del 15/09/2025. 

 Maggiore esigenza di sistemazione della sede stradale: a seguito di continui passaggi di 

mezzi pesanti lungo la SP 152 dovuti alla presenza della Miniera di sale ITALKALI, si è 

rilevata la presenza di ulteriori cedimenti localizzati e deformazioni della carreggiata, in 

tratti compresi tra il km 2+000 e il km 3+900 che richiedono l’impiego di escavatore a ore 

per gli scavi e il ripristino della livelletta stradale; 

 Incremento delle lavorazioni di pavimentazione: si è reso necessario aumentare la 

quantità di conglomerato bituminoso (binder e tappetino d’usura) per garantire uniformità 

e continuità all’intera piattaforma stradale, migliorandone le condizioni di sicurezza e 

durabilità 

Atto di sottomissione del 16/09/2025  

Importo contrattuale di perizia di variante € 126.605,09 

Importo aggiuntivo netto dei lavori pari ad € 35.405,22, corrispondente al 37,245% 

dell’importo contrattuale originario 

 
Rettifica alla Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva del 15/09/2025. 

Per mero errore nella Perizia di Variante e suppletiva del 15/09/2025 all’importo contrattuale era 

stato applicato il ribasso d’asta anche agli oneri per la sicurezza, in difformità da quanto previsto 

dall’art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui gli oneri per la sicurezza non sono soggetti 

a ribasso.     



Pertanto con la Rettifica della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva del 14/10/2025 sono stati 

redatti i seguenti elaborati: 

Atto di sottomissione del 16/10/2025  

Importo contrattuale di perizia di variante € 124.692,07 

Importo aggiuntivo netto dei lavori pari ad € 33.492,20, corrispondente al 36,724% 

dell’importo contrattuale originario 
 

 

Caltanissetta 17/10/2025 

               Il Responsabile del Progetto 

                  Geom. Francesco Tricoli 
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