
 
PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA 

Area Servizi Tecnici - 8° Settore 

 

 

Oggetto: Vulnerabiltà degli elementi non strutturali dell’edificio scolastico sede del Liceo Artistico 

Statale “F. Juvara”  di San Cataldo. 

 

RELAZIONE  E 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

  

Il crono programma dei lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lett. H) 

dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010, quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai 

sensi del comma 1 lettera f) dell’art.137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell’rt. 

40 del precitato DPR 

TEMPI DI ESECUZIONE 

Uno degli obiettivi del crono programma è quello di determinare i tempi di esecuzione del 

lavoro tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale favorevole e del contemporaneo 

svolgimento dell’attività didattica dell’istituto scolastico oggetto degli interventi.  Dai calcoli 

effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari n. 60 giorni naturali e 

consecutivi. 

ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE 

 Essendo in fase di progetto e conoscendo la data di effettivo inizio dei lavori si è tenuto 

conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale 

media di riduzione sulle attività lavorative durante l’arco dell’anno con aumento temporale analogo 

di ogni attività ed anche della possibile incidenza causata dallo svolgimento della quotidiana attività 

scolastica. 

In fase di redazione del programma esecutivo, allorché si è a conoscenza della data di inizio 

dei lavori, l’impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di 



esecuzione, che avrà un’incidenza sulla produttività che potrà essere di diminuzione o di aumento 

rispetto alle considerazioni di progetto.  

PRODUZIONE MENSILE 

Per potere attuare i lavori, secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato, si evince 

che l’impresa deve garantire attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 

mensile media tale da potere realizzare lavorazioni per un importo di €. 10.000,00 e una produzione 

massima mensile corrispondente ad un importo di €. 15.000,00.        

L’impresa esecutrice dei lavori deve considerare i dati sopra espressi come condizione 

minima da soddisfare anche se il programma esecutivo che la stessa dovrà stilare possa portare a 

dati differenti. 

                   Il Progettista 

        (Geom. Calogero Giuliana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      CRONOPROGRAMMA   LAVORI 

 

ID Nome Attività 

Durata 

giornate 

lavorative 

Importo 

1 Allestimento cantiere 3 € 0,00 

2 
Demolizione parziale risanamento e recupero pensilina 

ingresso 15 €.     1.051,68 

3 Rimozione, fornitura e collocazione infissi interni ed esterni  30 €.  18.933,83 

4 
Ponteggi 

4 €.       570,00 

5 Collocazione aeratori ricambio aria laboratorio plastica 3 €.    1.377,00 

6 Trasporti a rifiuto 2 €.       172,80 

7 Rimozione cantiere 3 € 0,00 

Durata complessiva delle lavorazioni, impianti e rimozione di 

cantiere 60   

Importo complessivo delle lavorazioni e prestazioni d’opera previste   € 21.105,31 

        

     

 

 

                            DIAGRAMMA   DELLE   LAVORAZIONI 
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 Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del 

lavoro tenendo anche conto sia dell’andamento stagionale che del contemporaneo svolgimento 

dell’attività didattica dell’istituto scolastico oggetto degli interventi previsti.  Dalle anzidette 

considerazioni è scaturito  che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari n. 60 giorni 

naturali e consecutivi.  A tale scopo le lavorazioni sono state ripartite in quattro fasi (come si evince 

dal diagramma sopra riportato) che possono riassumersi come segue:   

1) Fase di allestimento ed impianto del cantiere; 

- Interventi e lavorazioni all’interno dell’edificio scolastico che comprendono: Rimozione 

e collocazione di porte d’ingresso  aule, prive di un adeguato ancoraggio alla struttura 

muraria, rimozione e collocazione di una porta di sicurezza nei locali adibiti a 

laboratorio di piano terra, collocazione di areatori per il ricambio dell’aria nelle aule a 

piano terra adibite a laboratori di plastica ecc. 

2) Interventi e lavorazioni all’esterno dell’edificio scolastico  che comprendono : opere di 

demolizione, scavi, ponteggi, rifacimento della pensilina mediante demolizione delle 

parti instabili,  risanamento e recupero delle struttura in c.a., intonaci, sostituzione infissi 

esterni metallici ecc. 

3) Fase di rimozione del cantiere.  

Caltanissetta lì 02/07/2012 

        Il Progettista 

         F.to   Geom. Calogero Giuliana 

 

         


