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Provincia Regionale di Caltanissetta 
ora 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 8/2014)  

7° Settore – Viabilità e Trasporti 

 
OGGETTO:  Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle opere eseguite nell’ambito dei “Lavori di 

realizzazione del ponte al km 1+200 della SP 248” (priorità 9 del Piano Viario). 
Lato Caltanissetta. 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 
PREMESSO: 
- che questo Ufficio ha redatto il progetto esecutivo dei Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle 

opere eseguite nell’ambito dei “Lavori di realizzazione del ponte al km 1+200 della SP 248” (priorità 9 
del Piano Viario). Lato Caltanissetta dell’importo complessivo di € 92.800,00 di cui € 68.197,82 per 
lavori, € 1.086,80 per costi della sicurezza ed € 23.515,38 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

- che, in ottemperanza all’art. 40 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione approvato con D.P.R. 5 
ottobre 2010 n.207, è stato redatto il cronoprogramma delle lavorazioni che la presente relazione 
accompagna al fine di stabilire, in via convenzionale e forfettaria, il tempo utile per l’ultimazione dei 

lavori a base d’appalto; 

- che lo sviluppo temporale del predetto programma è stato determinato sulla base delle quantità delle 
singole lavorazioni riportate nel computo metrico di progetto e sulla scorta delle produttività medie 
giornaliere della manodopera desunte da valutazioni statistiche e rilievi di dati di cantiere acquisiti nelle 
varie esperienze di lavoro. Al fine di valutare l’entità di cantiere “EC” connessa al piano di sicurezza e di 
coordinamento, per ogni attività è stata ipotizzata una squadra tipo di operai occorrenti per l’esecuzione 

dei lavori; 

- che nel calcolo dello sviluppo temporale dei lavori (diagramma di Gantt) si è tenuto conto della 
prevedibile incidenza dei giorni di normale andamento stagionale sfavorevole, definita in funzione della 
zona climatica in cui rientra il comune di Caltanissetta e di dati di cantiere acquisiti nelle varie esperienze 
di lavoro. Il periodo di maltempo è risultato essere di 2 giorni lavorativi; 

- che il piano programmatico, oltre la presente relazione, è costituito dai seguenti tabulati: 

1. Tabella dei lavori desunta dal computo metrico; 
2. Produttività medie giornaliere; 
3. Calcolo tempo di esecuzione categorie di lavoro; 
4. Sviluppo temporale dei lavori (diagramma di Gantt); 
5. Sviluppo temporale-economico dei lavori; 
6. Quadro riepilogativo; 
7. Diagramma delle produzioni progressive; 

– che nella tabella dei lavori è riportato il riepilogo di tutte le categorie e sub-categorie di lavoro desunte 
dal computo metrico di progetto; 
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– che nella produttività medie giornaliere sono riportati, la produttività giornaliera stimata in funzione 
della natura dei lavori; il numero di uomini-giorno in funzione della squadra tipo e la squadra tipo degli 
operai occorrenti per la specificità dei lavori; 

– che, quindi, si è proceduto al calcolo del tempo di esecuzione della categorie di lavoro e del numero di 
“uomini-giorno"; 

– che il cronoprogramma contempla tutte le fasi attuative dell’intervento in disamina con l’indicazione dei 

tempi medi di svolgimento delle varie attività da eseguire, valutando la contemporaneità di talune 
lavorazioni e la sequenza naturale di altre; 

– che in previsione dei necessari tempi di espletamento delle procedure di approvazione del progetto e di 
aggiudicazione dei lavori si è ipotizzato l’inizio dei lavori in data 01.07.2015. 

CONSIDERATO: 

– che per la determinazione del tempo di esecuzione si è fatto riferimento alla sola quantità dei lavori, 
escludendo come parametro di calcolo l’importo dei singoli lavori in quanto tale elemento, di natura 
meramente economica, rappresenta il risultato di una somma di costi ibridi relativi alla fornitura dei 
materiali e loro posa in opera: dunque, esso è espressione di un valore composito e non attendibile per 
l’esatta quantificazione dei tempi lavorativi perché sostanzialmente correlato al gravoso costo dei 

materiali che nulla ha in comune con i processi esecutivi; 

– che nella redazione del programma dei lavori si è tenuto conto sia del periodo iniziale di 
“incantieramento”, pari a 1 giorno lavorativo, che del periodo di andamento stagionale sfavorevole, pari 
a 2 giorni lavorativi determinati nella misura delle normali previsioni ed infine di un periodo pari a 1 
giornata lavorativa per lo smantellamento del cantiere installato; 

– che per il periodo stagionale sfavorevole, di 2 gg. lavorativi, non saranno concesse proroghe al tempo 
utile per l’ultimazione dei lavori stabilito nello Schema di Contratto. Tuttavia, in caso di sospensione dei 

lavori per avverse condizioni climatiche, per la quota parte eccedente il predetto periodo di maltempo 
preventivato si procederà alla conseguente proroga del termine di ultimazione; 

– che dalla correlazione dei parametri tempo-importo, identificativi del sistema cartesiano in cui si 
focalizza l’avanzamento dei lavori, si evince che lo sviluppo del cronoprogramma non si risolve in un 

mero andamento lineare dei lavori, ma la produzione mensile varia in funzione delle attività in 
svolgimento e del periodo stagionale in cui si eseguono, come emerge dal diagramma delle produzioni 
progressive; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, 

Si è addivenuti alla quantificazione del tempo necessario per l’esecuzione dei lavori a base d’appalto, che 

ascendono ad € 68.197,82 il quale è risultato essere 29 giorni naturali e consecutivi con inizio presunto dal 
01.07.2015 ed ultimazione al 29.07.2015. Il cronoprogramma costituisce parte integrante dello Schema di 
Contratto e pertanto le previsioni contenute in esso, una volta formalizzatosi il consenso e l’accettazione 

delle parti con la stipula del contratto di appalto, vincoleranno entrambi i contraenti, ovvero la progressione 
dei tempi lavorativi e relativi importi rappresentata nel piano di lavoro, sarà fissa ed invariabile e decorrerà 
dalla data del verbale di consegna fino all’ultimazione dei lavori, fatte salve eventuali revisioni in corso 

d’opera cagionate da varianti, sospensioni dei lavori sia parziali che totali o da fatti sopravvenuti, non 

prevedibili e non imputabili all’Appaltatore. In forza di tale principio, l’Impresa sarà obbligata ad assicurare i 

ritmi di lavoro e le produzioni programmate entro i normali limiti di tolleranza. Comunque resta 
impregiudicata all’Appaltatore la propria autonomia di organizzazione del cantiere e la propria 
discrezionalità nell’impostazione dei lavori, in virtù delle quali l’avanzamento quotidiano delle attività di 

cantiere potrà discostarsi da quello previsto nel cronoprogramma, purché vengano rispettate le scadenze 
contrattualmente prestabilite. A tal proposito, l’art.43 comma 10° del Regolamento di Esecuzione e 
Attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 dispone l’obbligo per l’Appaltatore di presentare alla 
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Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il proprio programma esecutivo dettagliato delle opere, 
recante tempi e importi dell’avanzamento dei lavori, a cui si atterrà nella fase esecutiva in armonia con il 

cronoprogramma contrattuale. 

In ultimo l’entità di cantiere “EC” ai fini dell’applicazione del D.Leg.vo n.81/2008 è risultata essere 
di 123 uomini-giorno. 

 
Caltanissetta, 06.05.2015 
  IL PROGETTISTA 
  F.to: Ing. Salvatore Notarstefano 

   



Importo di 

subcategoria

Importo di 

categoria

Smonto di 

barriere (cat.1)
1a Smonto di barriere ml 20,00 380,00           380,00              

Costituzione di 

rilevato per 

formazione 

piazzole per 

trivella

(cat.2)

2-3 Costituzione di rilevato mc 40,00 1.324,00        1.324,00           

4-5-8a Pali (perf., acciaio e congl.cem.) ml 300,00 55.829,78

6 Magrone per travi di coronam. mc 2,47 284,77

9b Acciaio per travi di coronamento kg 1037,53 1.701,55

8 Casseforme per travi di coron. mq 44,88 882,56

7 Congl. cement. per travi coron. mc 20,40 2.813,16

61.511,82         

10-11 Cassonetto stradale mc 60,00 2.388,00        

12 Congl.bitum. (binder 7 cm) mq 120,00 1.302,00        

13 Congl.bitum. (tappetino 3 cm) mq 160,00 912,00           

4.602,00           

Ricollocazione 

di barriera

(cat.5)

1b Ricollocazione di barriera ml 20,00 380,00           380,00              

68.197,82         

TABELLA LAVORI desunta dal computo metrico

Categorie di 

lavoro

Partite di 

computo 

metrico

Designazione dei lavori
Un.

Mis.
Quantità

Importo lavori

TOTALE

Paratie

(cat.3)

Sommano

Sommano

Sovrastruttura 

stradale e 

pavimentazione

(cat.4)



Categorie di lavoro
Un.

Mis.

Produttività

media 

giornaliera

n.Uomini

giorno
Squadra tipo

Smonto di barriere ml 100,00 2 1 op. qualificato - 1 op. comune

Costituzione di rilevato mc 100,00 2 1 pala meccanica - 1 autocarro

Pali (perf., acciaio e congl.cem.) ml 45,00 6 1 triv. - 3 op.com. - 1 ruspa - 1 autobet.

Magrone per travi di coronam. mc 30,00 4 1 op. qual. - 2 op. com. - 1 autobetoniera

Acciaio per travi di coronamento kg 1000,00 4 1 op. qualificato - 3 op. comune

Casseforme per travi di coron. mq 300,00 4 1 op. qualificato - 3 op. comune

Congl. cement. per travi coron. mc 30,00 4 1 op. qual. - 2 op. com. - 1 autobetoniera

Cassonetto stradale mc 150,00 3 1 pala meccanica - 1 autocarro - 1 rullo

Congl.bitum. (binder) mq 7000,00 5 1 finitrice - 1 rullo - 1 autocarro - 2 op. com. 

Congl.bitum. (tappetino) mq 7000,00 5 1 finitrice - 1 rullo - 1 autocarro - 2 op. com. 

Ricollocazione di barriere ml 100,00 2 1 op. qualificato - 1 op. comune

Direttore di cantiere 1

Capo cantiere 1

Personale tecnico e di cantiere

Sovrastruttura stradale e pavimentazione (cat.4)

PRODUTTIVITA' MEDIE GIORNALIERE

Smonto di barriere (cat.1)

Paratie  (cat.3)

Ricollocazione di barriera (cat.5)

Costituzione di rilevato per formazione piazzole per trivella (cat.2)



Categorie di lavoro
Un.

Mis.

Produttività

media 

giornaliera

n.Uomi

ni

giorno

Produzione

Tempo di

esecuzione 

gg

Totale n.

uomini

giorno

Incantieramento e smobilizzo 2 2 4

Smonto di barriere ml 100,00 2 20,00 1 2

Costituzione di rilevato mc 100,00 2 40,00 1 2

Pali (perf., acciaio e congl.cem.) ml 45,00 6 300,00 7 42

Magrone per travi di coronam. mc 30,00 4 2,47 1 4

Acciaio per travi di coronamento kg 1000,00 4 1037,53 2 8

Casseforme per travi di coron. mq 300,00 4 44,88 1 4

Congl. cement. per travi coron. mc 30,00 4 20,40 1 4

Cassonetto stradale mc 150,00 3 60,00 1 3

Congl.bitum. (binder) mq 7000,00 5 120,00 1 5

Congl.bitum. (tappetino) mq 7000,00 5 160,00 1 5

Ricollocazione di barriere ml 100,00 2 20,00 1 2

Direttore di cantiere e Capo cant. 2 19 38

123

Personale tecnico e di cantiere

Incantieramento

Totale complessivo uomini giorno

Ricollocazione di barriera (cat.5)

CALCOLO TEMPO DI ESECUZIONE CATEGORIE DI LAVORO 

Smonto di barriere (cat.1)

Paratie  (cat.3)

Sovrastruttura stradale e pavimentazione (cat.4)

Costituzione di rilevato per formazione piazzole per trivella (cat.2)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V

2 2

2

2

6 6 6 6 6 6 6

4

4 4

4

4

3

5

5

2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Totale entità di cantiere (EC) 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 5 12 4 4 123

Giorni climatici sfavorevoli

Festività, sabati e domeniche

Giorni lavorativi

Cassonetto stradale

Incantieramento e smobilizzo

Smonto di barriere

Cost. rilevato per piazzole trivella (cat.2)

Pali (perf., acciaio e congl.cem.)

Congl. cement. per travi coron.

Magrone per travi di coronam.

Acciaio per travi di coronamento

Casseforme per travi di coron.

Direttore di cantiere e Capo cantiere

Paratie  (cat.3)

Sovrastruttura stradale e pav. (cat.4)

Ricollocazione di barriera (cat.5)

Costituzione di rilevato

Personale tecnico

Conglomerato bituminoso (binder)

Conglomerato bituminoso (tappetino)

Ricollocazione di barriere

SVILUPPO TEMPORALE DEI LAVORI (Diagramma di GANTT)

2

4

Categorie di lavoro

Incantieramento

Smonto di barriere (cat.1)

to
ta

leLuglio 2015

4

42

4

8

4

2

5

3

5

2

38



Categorie di lavoro lug-15

Incantieramento

Incantieramento e smobilizzo 0,00

Smonto di barriere (cat.1)

Smonto di barriere 380,00

Costit. di rilevato per formaz. piazzole per trivella (cat.2)

Costituzione di rilevato 1.324,00

Paratie  (cat.3)

Pali (perf., acciaio e congl.cem.) 55.829,78

Magrone per travi di coronam. 284,77

Acciaio per travi di coronamento 1.701,55

Casseforme per travi di coron. 882,56

Congl. cement. per travi coron. 2.813,16

Sovrastruttura stradale e pavimentazione (cat.4)

Cassonetto stradale 2.388,00

Congl.bitum. (binder) 1.302,00

Congl.bitum. (tappetino) 912,00

Ricollocazione di barriera (cat.5)

Ricollocazione di barriere 380,00

Importo totale mensile 68.197,82

SVILUPPO TEMPORALE - ECONOMICO DEI LAVORI



Parziale Progressivo Lavorativi

Andamento

stagionale

sfavorevole

Sabati

domeniche

festivi

vacanze

TOTALE

GIORNI

lug-15 68.197,82 68.197,82 19 2 8 29

19 2 8 29TOTALE GIORNI

QUADRO RIEPILOGATIVO

Periodo di

esecuzione

Importo Giorni



68.197,82 
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