Provincia Regionale di Caltanissetia

Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione

straordinaria copertura Liceo Musicale di

Mazzarino.
Importo dei lavori a base d’asta Euro 12.672,08
-Di cui per costi della sicurezza Euro 1.169,50
Somme a disposizione dell’ Amministrazione Euro 3.588.92
Importo Complessivo del progetto - Euro 16.261,00

Provincia Regionale di Calianisseiia Area
Servizi Tecnici - Settore 8° Edilizic
Ne /UT

Visto il verbale di Validazionedel |
Redatto ai sensi dell’Art. 47 del D.PR.
21.12.1999 n° 554, si  esprime parere
favorevole ai sensi dell’art. 7 bis del testo delia
Legge L.R. 02.08.2002 n° 7 e successive
modifiche ed integrazioni.
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PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Area Servizi Tecnici - 8° Settore

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Liceo Musicale di Mazzarino

RELAZIONE E
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il crono programma dei lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lett. H)
dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010, quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai

sensi del comma 1 lettera f) dell’art.137 dello stesso D.P.R. 207/2010, ¢ stato redatto ai sensi
dell’art. 40 del precitato DPR

TEMPI DI ESECUZIONE

Uno degli obiettivi del crono programma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del
lavoro tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale favorevole e del contemporaneo
svolgimento dell’attivita didattica dell’istituto scolastico oggetto degli interventi. Dai calcoli

effettuati ¢ risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari n. 60 giorni naturali e
consecutivi.

ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE

Essendo in fase di progetto e conoscendo la data di effettivo inizio dei lavori si ¢ tenuto
conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale stavorevole come percentuale
media di riduzione sulle attivita lavorative durante I’arco dell’anno con aumento temporale analogo

di ogni attivita ed anche della possibile incidenza causata dallo svolgimento della quotidiana attivita
scolastica.

In fase di redazione del programma esecutivo, allorché si € a conoscenza della data di inizio
dei lavori, ’impresa dovra collocare le attivitd durante ii loro effettivo periodo temporale di

esecuzione, che avra un’incidenza sulla produttivita che potra essere di diminuzione o di aumento
rispetto alle considerazioni di progetto.

PRODUZIONE MENSILE



Per potere attuare i lavori, secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato, si evince
che ’impresa deve garantire attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione

mensile media tale da potere realizzare lavorazioni per un importo di €. 20.0600,00 e una produzione
massima mensile corrispondente ad un importo di €. 25.000,00.

L’impresa esecutrice dei lavori deve considerare i dati sopra espressi come condizione

minima da soddisfare anche se il programma esecutivo che la stessa dovra stilare possa portare a
dati differenti.

11 Progettista

(Geom. Roberto Colasberna)



CRONOPROGRAMMA LAVORI

Durata
D | Nome Attivita giornate importo
lavorative
1 | Allestimento cantiere €. 0,00
2 Approntamento di ponteggic 8| € 327366
Revisione del manto di tegole e pulizia, formazione compluvi e
3 | sostituzione tegole, legatura ecc. 40| €£. 8.437,07
S to, ad Itimata del ponteggio '
4 monto, ad opera ulti p ggi al € 961,35
11 | Rimozione cantiere 4| €. 0,00
Durata complessiva delle lavorazioni, impianti e rimozione di
cantiere 60

Importo complessivo delle lavorazioni previste

€. 12.672,08

DIAGRAMMA DELLE
LAVORAZIONIE
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Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del
lavoro tenendo anche conto sia dell’andamento stagionale che del contemporaneo svolgimento
dell’attivita didattica dell’istituto scolastico oggetto degli interventi previsti.

dal diagramma sopra riportato) che possono riassumersi come segue:

1) Fase di allestimento ed impianto del cantiere;

Dalle anzidette
considerazioni & scaturito che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari n. 60 giorni

naturali e consecutivi. A tale scopo le lavorazioni sono state ripartite in cinque fasi (come si evince



2) Approntamento del ponteggio;

3) Interventi e lavorazioni all’esterno dell’edificio scolastico che comprendono 1la
manutenzione straordinaria del tetto di copertura, la fornitura e sostituzione delle tegole
rotte, la pulizia del tetto e ’eventuale ricostruzione dei colmi ecc.;

4) Smontaggio dei ponteggi;
5) Fase di rimozione del cantiere.

Caltanissetta 1i

1l Progettista

Geom. Roberto Colasberna



