PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Area Servizi Tecnici - 8° Settore

Oggetto: Vulnerabilta degli elementi non strutturali dell’edificio scolastico sede del Liceo Artistico
Statale “F. Juvara” di San Cataldo.

RELAZIONE E
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il crono programma dei lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lett. H)
dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010, quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai
sensi del comma 1 lettera f) dell’art.137 dello stesso D.P.R. 207/2010, & stato redatto ai sensi dell’rt.
40 del precitato DPR

TEMPI DI ESECUZIONE

Uno degli obiettivi del crono programma ¢ quello di determinare 1 tempi di esecuzione del
lavoro tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale favorevole e del contemporaneo
svolgimento dell’attivita didattica dell’istituto scolastico oggetto degli interventi. Dai calcoli
effettuati ¢ risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari n. 60 giorni naturali e
consecutivi.

ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE

Essendo in fase di progetto e conoscendo la data di effettivo inizio dei lavori si € tenuto
conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale
media di riduzione sulle attivita lavorative durante I’arco dell’anno con aumento temporale analogo
di ogni attivita ed anche della possibile incidenza causata dallo svolgimento della quotidiana attivita
scolastica.

In fase di redazione del programma esecutivo, allorché si ¢ a conoscenza della data di inizio
dei lavori, I’'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di



esecuzione, che avra un’incidenza sulla produttivita che potra essere di diminuzione o di aumento
rispetto alle considerazioni di progetto.

PRODUZIONE MENSILE

Per potere attuare i lavori, secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato, si evince
che I'impresa deve garantire attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da potere realizzare lavorazioni per un importo di €. 10.000,00 e una produzione
massima mensile corrispondente ad un importo di €. 15.000,00.

L’impresa esecutrice dei lavori deve considerare i dati sopra espressi come condizione
minima da soddisfare anche se il programma esecutivo che la stessa dovra stilare possa portare a
dati differenti.

Il Progettista

(Geom. Calogero Giuliana)



CRONOPROGRAMMA LAVORI

Durata
ID Nome Attivita giornate Importo
lavorative
1 | Allestimento cantiere 3 £€0,00
Demolizione parziale risanamento e recupero pensilina
2 | ingresso 15| €. 1.051,68
3 Rimozione, fornitura e collocazione infissi interni ed esterni 30| €. 18.933,83
4| Pontese! 4] € 570,00
5 | Collocazione aeratori ricambio aria laboratorio plastica 3| € 1.377,00
6 | Trasporti a rifiuto 21 €. 172,80
7 | Rimozione cantiere 3 €0,00
Durata complessiva delle lavorazioni, impianti e rimozione di
cantiere 60
Importo complessivo delle lavorazioni e prestazioni d’opera previste € 21.105,31

DIAGRAMMA DELLE LAVORAZIONI
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Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del
lavoro tenendo anche conto sia dell’andamento stagionale che del contemporaneo svolgimento
dell’attivita didattica dell’istituto scolastico oggetto degli interventi previsti. Dalle anzidette
considerazioni ¢ scaturito che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari n. 60 giorni
naturali e consecutivi. A tale scopo le lavorazioni sono state ripartite in quattro fasi (come si evince
dal diagramma sopra riportato) che possono riassumersi come segue:

1) Fase di allestimento ed impianto del cantiere;

- Interventi e lavorazioni all’interno dell’edificio scolastico che comprendono: Rimozione
e collocazione di porte d’ingresso aule, prive di un adeguato ancoraggio alla struttura
muraria, rimozione e collocazione di una porta di sicurezza nei locali adibiti a
laboratorio di piano terra, collocazione di areatori per il ricambio dell’aria nelle aule a
piano terra adibite a laboratori di plastica ecc.

2) Interventi e lavorazioni all’esterno dell’edificio scolastico che comprendono : opere di
demolizione, scavi, ponteggi, rifacimento della pensilina mediante demolizione delle
parti instabili, risanamento e recupero delle struttura in c.a., intonaci, sostituzione infissi
esterni metallici ecc.

3) Fase di rimozione del cantiere.
Caltanissetta 1i 02/07/2012
Il Progettista

F.to Geom. Calogero Giuliana



