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PARTE |

SCHEMA DI CONTRATTO

CAPITOLO |
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Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

L’Amministrazione appaltante affida in appalto all’Appaltatore, che dichiara di controllare con organizza-
zione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori descritti in epigrafe secondo gli elaborati del
progetto esecutivo con esclusione del computo metrico estimativo, delle analisi dei prezzi e di ogni altro
elaborato contenente riferimenti alle quantita di lavoro da eseguire che, pertanto, sono da considerarsi
estranei al contratto.

Art. 2
OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente contratto e dal Capitolato Speciale
d’Appalto allo stesso allegato, I'appalto € soggetto all’osservanza delle seguenti statuizioni:

D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale n. 12 del 12 luglio
20011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione;

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento n. 554 e
dal D.Lgs n.163 del 12.04.2006;

Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145;

Codice civile, in particolare il Libro IV, Titolo Ill, Capo VII “Dell’appalto”, articoli 1655-1677;
D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (come modificato con D.M. 24 ottobre 2001, n. 420);

Art. 10 commi 1, 2, 4, 5, 6 e tariffa allegata del D.M. 2 dicembre 2000, n. 398;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 riguardante i limiti massima di esposizione
al rumore negli ambienti abitativi e nel’ambiente esterno;

Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 sull'inquinamento acustico e successive modifiche ed integrazioni, se
ed in quanto applicabili;

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e n.106 del 3 agosto 2009 testo unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro;

Decreto del ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n.37;

Legge n.136 del 13.08.2010, Legge n.217 del 17.12.2010 e successive modifiche ed integrazioni, e alle
indicazioni di cui alle determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 22.12.2010 dell’Autorita di Vigilanza
sui contratti pubblici.

L’appalto &, altresi, soggetto alla completa osservanza:

- ditutte le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;

- ditutte le norme vigenti in Italia e nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere

- eseguite le opere oggetto dell’appalto derivanti da leggi, decreti, circolari e regolamenti con particola-
re riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, di circolazione stradale,
di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

- delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915 e

- successive modifiche ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL.;

- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., delle norme C.E.I., delle tabelle C.E.I.- U.N.E.L.,

- anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che ve-
nissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato, allo stesso allegato, da parte dell’Appaltatore

equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti

norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata.



Art. 3
AMMONTARE DEL CONTRATTO

L’importo netto presunto complessivo del contratto ammontaa €...............................l

(BUMO e [........). Tale importo scaturisce dalla somma
dellimporto di € ..o, (BUFO oo J ) re-
lativo alla parte depurata del ribasso di gara del ................... % e degli importi relativi al costo della sicu-

rezza di € 5.035,18 (Euro cinquemilatrentacinque/18) e il del costo della mano d’opera di € 12.762,28
(dodicimilasettecentosessantadue/28) che non sono soggetti ad alcun ribasso.

L’importo di contratto come sopra definito non vincola I'importo effettivo che risultera dalla liquidazione
finale.

Art. 4
REGIME I.V.A.

Il presente contratto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 é sog-
getto ad L.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote I.V.A. agevolate 'Amministrazione appaltante comuni-
chera all’Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell’emissione delle fatture.

Art. 5

DESCRIZIONE DEI LAVORI - FORMA E PRINCIPALI DIMEMSIONI DELLE OPERE
LAVORI ESCLUSI DALL’APPALTO

5.0 DESCRIZIONE DEI LAVORI

| lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito indicato, salvo piu precise
indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartire dalla Direzione dei lavori: Opere provvisio-
nali di sicurezza; Bonifica dell’esistente impianto elettrico; Realizzazione di nuovo impianto elet-
trico; Realizzazione di nuovo impianto idrico interno; Lavori vari di finiture.

5.1 FORMA E PRINCIPALI DIMEMSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dai disegni allegati al
contratto. Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della localita ove
dovranno sorgere e con le principali dimensioni: recinzione dell’area di cantiere in prossimita degli
ingressi agli ambienti oggetto di intervento; approntamento di ponteggio fisso e mobile; dismis-
sione dell’esistente impianto elettrico (quadri, linee, frutti, canalizzazioni esterne, apparecchi di
illuminazione interni ed esterni); realizzazione di nuovi quadri elettrici, di nuovo impianto elettrico
sia locali spogliatoio che campo di giuoco; collocazione di nuovi corpi illuminanti sia interi che
esterni; realizzazione di nuovo impianto idrico di distribuzione, interno locali spogliatoi e servizi
igienici; tinteggiatura delle pareti dei locali spogliatoi e servizi igienici, e pareti campo di giuoco;
lavori vari di finitura.

5.2 LAVORI ESCLUSI DALL’APPALTO

Restano escluse dall'appalto le seguenti opere o forniture, che 'Amministrazione si riserva di affidare ad
altre Ditte, senza che I'Appaltatore possa sollevare eccezione 0 pretesa alcuna o richiedere particolari
compensi:



Art. 6
MODO DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni regolamentari vigenti e alle spe-
cifiche indicazioni del capitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto.

Relativamente alla opere contabilizzate a corpo, I'importo alle stesse relativo rimane fisso ed invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sul valore
alle stesse attribuito.

Art. 7

NOMINA DELL’ESECUTORE E CONDIZIONI DI APPALTO - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

7.0 NOMINA DELL’'ESECUTORE E CONDIZIONI DI APPALTO

Si da atto che I'impresa aggiudicataria ha concorso all’appalto, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera
a) della Legge n. 109/1994, come impresa individuale e che, pertanto, eseguira in proprio i lavori.

(oppure)
Si da atto che il consorzio aggiudicatario ha assegnato I'esecuzione dei lavori all'impresa
con sede a
in Via , ad esso as-
sociata e qualificata per le categorie di opere e per il livello di importo

cosi come comunicato dallo stesso consorzio con nota del
, che si allega al presente contratto. Si da atto che tale assegnazione non

costituisce subappalto.

Per il fatto di accettare I'esecuzione dei lavori sopra descritti I’Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del Capitolato Speciale
d’Appalto e delle condizioni locali;

b) Di aver visitato la localita interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di ac-
cesso, delle cave e della provenienza dei materiali da costruzione e le condizioni del suolo su cui do-
vra eseguire I'opera;

c) Di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative
all’appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilita contingente che possa influire sullesecuzione
dell’'opera;

d) Di aver esaminato il progetto dettagliatamente anche per quanto concerne i particolari costruttivi e
decorativi;

Di avere giudicato - nell’effettuare l'offerta - i prezzi, equi e remunerativi anche in considerazione degli

elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei

trasporti.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condi-

zioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi ap-

partengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da

altre norme del presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita di-

chiarazione del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

7.1 ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Si da atto che non sussiste, nei confronti dell’affidatario dell’appalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo
10 della legge e successive modifiche ed integrazioni, come risulta dalla documentazione antimafia pre-
vista dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, acquisita agli atti e consistente
in

Jilasciato  da
, in data che si allega al presente contratto.
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Art. 8
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE - ECCEZIONI DELL’APPALTATORE. RISERVE

8.0 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Ai sensi dell’articolo 161 del Regolamento n. 207/2010, nessuna modificazione ai lavori appaltati puo es-
sere attuata ad iniziativa esclusiva dell’Appaltatore e la violazione del divieto, salva diversa valutazione
del responsabile unico del procedimento, comporta I'obbligo dell’Appaltatore di demolire a sue spese i
lavori eseguiti in difformita, fermo restando che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o in-
dennizzi per i lavori medesimi.

L’Amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all’atto esecuti-
vo, quelle varianti che riterra opportune o che si renderanno necessarie ai sensi dell’articolo 132, comma
1 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale Siciliana n. 12
del 12.07.2011. e successive modifiche ed integrazioni ma tali varianti potranno essere ordinate sino alla
concorrenza di un quinto dell'importo dell’appalto e I'’Appaltatore & tenuto ad eseguire i variati lavori agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario salvo la eventuale determinazione di nuovi prezzi
ai sensi degli articoli 161, comma 6, e 163 del Regolamento n. 207/2010 e non ha diritto ad alcuna in-
dennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Ai fini della determinazione del quinto,
'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo di
eventuali atti di sottomissione per varianti gia intervenute, nonché del’ammontare degli importi, diversi da
quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’Appaltatore ai sensi dell’articolo 240 del D. Lgs
n.163 del 12.04.2006 della Legge n. 109/1994. Nel calcolo del quinto come sopra indicato non sono tenu-
ti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove
tali variazioni rispetto alle quantita previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipen-
dano da errore progettuale ai sensi dell’articolo 132, comma 1, lettera e) del D.Lgs n.163 del 12.04.2006,
I’Appaltatore pud chiedere un equo compenso per la parte eccedente. Ferma I'impossibilita di introdurre
modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell’appalto, qualora le variazioni comportino, nelle
quantita dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell’intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni
del Capitolato Speciale d’Appalto, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico
all’Appaltatore & riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dellimporto
dell’appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della
quantita del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantita originaria e solo per la parte
che supera tale limite. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risol-
vere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupe-
ro, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro
dellappalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato, per la realizzazione
dellopera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell Amministrazione appaltante, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempreché non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze soprav-
venute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti
non puo superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanzia-
ta per I'esecuzione dell’'opera.

8.1 ECCEZIONI DELL’APPALTATORE. RISERVE

Nel caso che 'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai
patti contrattuali, o che le modalita di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori
siano piu gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e tali, quindi, da richiedere la
pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso
all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovra inoltrare le proprie eccezioni e/o riser-
ve nei modi prescritti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre ’Amministrazione appaltante ad oneri imprevisti, resta con-
trattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderan-
no prive di qualsiasi efficacia.

L’Appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter so-
spendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, suc-
cessivo allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In
ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita
all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
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Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali es-
se si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantifica-
zione delle somme che I'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora I'esplicazione e la quantificazione
non siano possibili al momento della formulazione della riserva, I'’Appaltatore ha I'onere di provvedervi,
sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190 del Regolamento
n. 207/2010 La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto allimporto iscritto.

Art. 9
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno altresi parte integrante del contratto di appalto, oltre al Capitolato Generale ed al presente

Capitolato Speciale, anche i seguenti documenti:

- Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione
dei lavori;

- Le Legqi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali,
nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

- Le determinazioni dell Autorita di Vigilanza sui Lavori Pubblici;

- Le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme C.E.|, le tabelle CEI - UNEL ed i testi citati nel
presente Capitolato;

- L'elenco dei Prezzi Unitari;

| seguenti elaborati grafici del progetto esecutivo:

- Relazione di calcolo impianto elettrico;

- Schemi elettrici unifilari e tabella di calcolo;

- Calcoli illuminotecnici normali e d’emergenza

- Calcolo delle probabilita di fulminazione;

- Planimetria con impianti di illuminazione e f. m.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei
documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che credera piu
opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Art. 10
CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O SCORPORABILI

L’importo complessivo dei lavori a base d’asta oggetto dell’appalto & di € 77.000,00 (Euro settantaset-
temila/00). Per 'ammissione alla gara di appalto relativa ai lavori di cui al precedente articolo 1 si rinvia
allo specifico disciplinare della procedura di affidamento.

Art. 11
TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad
integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 120 (centoventi) naturali successivi e continui,
decorrenti dalla data del verbale di CONSEONA. ......ccoiuiiiiiiiiiie e

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella
misura dello 0,1% dellammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Qualora la disciplina
contrattuale preveda I'esecuzione della prestazione articolata in piu parti (fasi), le penali, se dovute, si
applicheranno ai rispettivi importi. Resta comunque convenuto che tali penali, complessivamente, non
potranno superare, in applicazione, il 10% dell'importo contrattuale.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate
quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti
contabili. La penale, in ogni caso € comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle
indicazioni fomite dalla Direzione Lavori ed acquisita, nel caso di ritardata ultimazione, nella relazione
dell'Organo di collaudo.
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Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati
dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di
carattere provinciale, regionale o nazionale. Il certificato di ultimazione potra prevedere I'assegnazione di
un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entita, di tipo
marginale e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita delle opere. Il mancato rispetto di questo termine
comportera l'inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del Regolamento, il periodo di ritardo, a norma
dell'art. 21 del Capitolato Generale, sara determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore ri-
spetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10, dello stesso Regolamento ed il ter-
mine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.

Art. 12

ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI - PROPRIETA DEGLI OGGETTI TROVATI -
PROPRIETA DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

12.0 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché cio, a giudizio della Direzione dei lavori, non sia
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell Amministrazione appaltante.
L’Amministrazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione dei lavori nel modo
che riterra piu conveniente senza che I'’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

12.1 PROPRIETA DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli og-
getti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia che si rinvengano nei
fondi espropriati per I'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento do-
vra essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare I'oggetto del ritrovamento,
sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potra essere forma-
lizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art.
24 del Capitolato Generale.

12.3 PROPRIETA DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano in proprieta dell Amministrazione appaltante
oppure sono ceduti all’Appaltatore.

Nel caso in cui tali materiali restino in proprieta allAmministrazione appaltante, ’Appaltatore deve tra-
sportarli e regolarmente accatastarli in apposito cortile interno intendendosi di cid compensato coi prezzi
degli scavi e delle demolizioni.

Nel caso in cui tali materiali siano ceduti all’Appaltatore si applica il disposto dell’articolo 36, comma 3 del
Capitolato Generale d’Appalto n. 145/2000.

Art.13
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

13.0 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori all'Appaltatore verra effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla
Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto o comunque dalla data di tale decreto ove la re-
gistrazione non sia richiesta per legge. Ove non sia richiesta neanche I'approvazione del contratto e lo
stesso risulti pertanto immediatamente esecutivo, il termine di 45 giorni decorrera dalla data di stipula del
contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorrera dalla data di accettazione dell'offerta. In caso di ur-
genza la consegna verra effettuata dopo il deliberamento.

La consegna avverra con le modalita prescritte dagli artt. 153, 154 e 155 del D.P.R. n.207 del 05.10.2010
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs n. 163 del 12.04.2006. Si richiama peraltro il conte-
nuto dell'art. 9 del Capitolato Generale d'Appalto.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fissera una nuova data, tra-
scorsa la quale, inutiimente, I'Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto o di incamerarne la
cauzione. Qualora invece la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell' Amministrazione, I'Appalta-
tore potra chiedere le facolta previste dai commi 8 e 9 dell'art.153 del D.P.R. n.207 del 05.10.2010 Rego-
lamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs n. 163 del 12.04.2006.
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Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilita dell'area sulla
guale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, I'Amministra-
zione appaltante potra disporre la consegna anche in pit tempi successivi, con verbali parziali, senza che
per questo |'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od in-
dennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sara quella dell'ultimo verbale
di consegna parziale. In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Re-
sponsabile del procedimento, all'atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine di
ultimazione sara nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegna-
to inizialmente una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati. Tale termine sara
esplicitamente indicato.

In caso di consegna parziale, I'Appaltatore sara tenuto a presentare un programma di esecuzione dei la-
vori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realiz-
zati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si applichera la disci-
plina prevista dall'art. 154 del D.P.R. n.207 del 05.10.2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D. Lgs n. 163 del 12.04.2006.

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sara fornito all'Appaltatore I'elenco dei
capisaldi di livellazione a cui si dovra riferire nella esecuzione dei lavori.

La verifica di tali capisaldi dovra essere effettuata con tempestivita, in modo che non oltre sette giorni dal-
la consegna possano essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformita riscontrate.

L'Appaltatore sara responsabile della conservazione di capisaldi, che non potra rimuovere senza preven-
tiva autorizzazione.

L'Appaltatore dara inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di con-
segna.

In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera di € 38,50 (Euro trentotto/50) pari al 0,5 per mille
dei lavori soggetti a ribasso d’asta.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si fara luogo alla risoluzione del con-
tratto ed all'incameramento della cauzione.

13.1 ORDINI DI SERVIZIO

L’ordine di servizio & I'atto mediante il quale il direttore dei lavori impartisce all’Appaltatore tutte le dispo-
sizioni e istruzioni; deve essere redatto in duplice copia sottoscritte dal direttore dei lavori e comunicato
all’Appaltatore che ne restituisce una copia firmata per avvenuta conoscenza.

13.2 IMPIANTO DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovra provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di giorni quindici dalla data di
consegna cosi come previsto quale periodo di incantieramento nel cronoprogramma.

13.3 PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore sara tenuto a sviluppare i lavori secondo il cronoprogramma allegato al progetto. Ove tale
programma non fosse stato predisposto dallAmministrazione o fosse stato limitato unicamente allo svi-
luppo del rapporto importi/tempi contrattuali (Ic/Tc, a norma dell'art. 40, comma 1, del Regolamento Ap-
palti), lo, stesso Appaltatore sara obbligato a redigerlo ed a presentarlo, come programma di massima,
entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla data di consegna e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Il programma esecutivo da apprestarsi da parte dell'Appaltatore & del tutto indipendente dal cronopro-
gramma di cui al citato art.40 del Regolamento. In tale programma saranno in particolare riportate, per
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certifi-
cati di pagamento.

La Direzione potra formulare le proprie osservazioni ricevute le quali I'Appaltatore, nell'ulteriore termine di
10 giorni, dovra consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante I'ini-
zio, lo sviluppo e l'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo perma-
ne qualora il programma predisposto dall’Amministrazione fosse unicamente di massima. L'accettazione
del programma da parte della Direzione non riduce la facolta che la stessa si riserva a norma del succes-
sivo punto.

13.4 PREMIO DI ACCELERAZIONE

Qualora 'Amministrazione ritenesse che I'anticipata ultimazione dei lavori sia d’interesse apprezzabile e
di cid sia stato tenuto debito conto nel progetto esecutivo, verra riconosciuto all'Appaltatore, ai sensi



14

dell'art. 23 del Capitolato Generale d'Appalto, un premio di accelerazione di€ _ ///[  (Euro __ /I )
per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione di cui al precedente art.11.

Il premio sara accreditato all'Appaltatore in sede di Conto Finale verra liquidato allo stesso in uno con la
rata di saldo.

Nel caso di novazione del termine di ultimazione (Tc) per incremento del tempo contrattuale, il riferimento
per il calcolo dell'anticipo sara spostato al nuovo termine.

Nel caso di riduzione dell'importo dei lavori (Ic) senza la contestuale modifica del termine di ultimazione, il
riferimento, salvo diversa disposizione, sara fatto al termine corrispondente, sul diagramma dei lavori
(Ic/Tc), al diminuito importo delle opere.

Art. 14
SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

14.0 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impedi-
scano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei lavori pud ordi-
narne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la so-
spensione stessa; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, let-
tere a), b), ¢) e d) del Codice dei contratti pubblici D. Lgs n. 163 del 12.04.2006, queste ultime due qualo-
ra dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno compor-
tato la interruzione dell’esecuzione dell’appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia
di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessita ed importanza delle modifiche da introdurre
al progetto.

Il responsabile del procedimento pud, per ragioni di pubblico interesse o di necessita, ordinare la sospen-
sione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti agli articoli 24 e 25 del Capitolato Generale d’Appalto di
cui al Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici n. 145/2000.

Per le sospensioni non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo ma la durata della sospensio-
ne stessa non é calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Ove, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, '’Appaltatore & tenuto a pro-
seguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili
in conseguenza di detti impedimenti.

Per le sospensioni parziali non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo ma la sospensione
parziale determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal pro-
dotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della so-
spensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei la-
vori redatto dall’Appaltatore.

14.1 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminen-
te per i lavoratori, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il responsabile dei Lavori, potra ordinare la
sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di huovo assicurato il rispetto della nor-
mativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente I’Amministrazione appaltante non riconoscera al-
cun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza
dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slitamento dei tempi di ultima-
zione dei lavori previsti dal contratto.

14.2 PROROGHE

L’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
puo richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiu-
dica i diritti spettanti allAppaltatore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto
dell Amministrazione appaltante.

La risposta in merito all’istanza di proroga é resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore
dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
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Art. 15
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - SICUREZZA

15.0 GENERALITA’

Oltre gli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 14 del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel

presente Capitolato Speciale, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

15.1 La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese
guelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunica-
zioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

15.2 L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita dell'opera,
ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

15.3 L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, arma-
ture, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine la-
vori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'ester-
no del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra
le opere in argomento € compresa altresi un‘adeguata illuminazione del cantiere.

15.4 La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove neces-
sario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

15.5 L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte,
nonché I'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per garantire
la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico. | segnali saranno conformi alle di-
sposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

15.6 La vigilanza e guardiana del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, si richiama in
proposito l'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646 circa la qualifica delle persone addette al
servizio di vigilanza, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera
esistenti nello stesso, siano essi di pertinenza dell’Appaltatore, dell’Amministrazione, o di altre ditte,
nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende
estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra I'ultimazione ed il col-
laudo, salvo l'anticipata consegna delle opere allAmministrazione appaltante e per le opere conse-
gnate.

15.7 La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedi-
mento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo I'Appaltatore obbligato ad
attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di
esecuzione dei lavori.

15.8 La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento prov-
visionale.

15.9 La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei
servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. | locali saranno realiz-
zati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporra anche il
numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali
utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di
uso e di manutenzione.

15.10 La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale
di assistenza;

15.11 La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi
prefabbricati 0 meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

15.12 Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua,
elettricita, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione dei la-
vori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

15.13 La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti, ivi compreso personal computer di recen-
tissima concezione con i necessari programmi informatici da porre a disposizione dell’ufficio di conta-
bilitd dalla consegna dei lavori fino al collaudo degli stessi, e personale esperto per tracciamenti, rilie-
vi, misurazioni, saggi. picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso
d'opera, contabilita e collaudo dei lavori.
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e 15.14 Lariproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
e 15.15 Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.

e 15.16 Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi,
siepi e I'estirpazione delle ceppaie.

e 15.17 Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizza-
zioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di pre-
stito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, tra-
sporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc. Gli
oneri connessi sono quelli riferiti unicamente alla costruzione e collaudo delle opere appaltate, re-
stando esclusi quelli relativi alla successiva gestione ed utilizzo delle stesse. In difetto rimane ad
esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli
eventuali danni.

e 15.18 La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che
venissero interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere
provvisionali o provvisorie deviazioni. Ove l'appalto contemplasse la costruzione di nuove strade,
I'Appaltatore sara anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti
sulle strade oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che I'Amministrazio-
ne, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.

e 15.19 ll risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori arrecati a pro-
prieta pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni I'Amministrazione appaltante ed il
sSuo personale.

e 15.20 La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Di-
rezione entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. | cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00x2,00
recheranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture.

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
AREA SERVIZI TECNICI — X SETTORE EDILIZIA

LAVORI adeguamento funzionale e messa in sicurezza a norma della Palestra (Palestrone)
dell’lstituto scolastico “E. Morselli” in Gela C.da Piano Notaro.

Progetto esecutivo del

Legge di finanziamento

Impresa:

Importo complessivo dei lavori € 100.000,00

Responsabile del procedimento Arch. Giuseppe Lunetta

Data consegna dei lavori

Data prevista di ultimazione dei lavori

Progettista Arch. Giuseppe Lunetta

Collaboratori alla progettazione Geom. Paolo A. Barresi; Geom. Michele Celeste; Geom. Stefano Lo lacono.
Assistente tecnico

Direttore di cantiere

Direttore dei lavori

Coordinatore esecuzione piano di sicurezza

Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso |I'Ufficio Tecnico della Provincia
Regionale di Caltanissetta — Piazza Marconi 2 — Caltanissetta — tel. 0934534111 e/o presso I’'Ufficio
Tecnico distaccato di 93012 - Gela, Piazza Roman.1 tel. 0934534856 fax 0933823312

In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le in-
terruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi. Per le
opere con rilevante sviluppo dimensionale sara installato, conformemente alle disposizioni della D.L.,
un numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere. Tanto i cartelli che le armature di soste-
gno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti
in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di
cartelli indicatori, sara applicata all'Appaltatore una penale di € 150,00. Sara inoltre applicata una pe-
nale giornaliera di € 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o
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riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sara addebitato sul certificato
di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

15.21 La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decor-
rere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seqguito:

Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con
le relative ore lavorative;

Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si € lavorato e cause relative.

Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi immediatamente successivo al
termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 5,00 con un massimo
di € 75,00 per quindicina.

15.22 L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e I'esecuzione di
opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in
generale.

15.23 Lariparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli sca-
vi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

15.24 L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti
dalla Direzione Lavori.

15.25 L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezza-
ture, che ’Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto. In partico-
lare, per i movimenti di terra, tale laboratorio dovra essere provvisto dalla seguente attrezzatura:

per le analisi granulometriche, a mezzo vagliatura meccanica: una serie di setacci della serie U.N.I.,
due bilance tecniche aventi rispettivamente portata di kg. 10 (con approssimazione al grammo) e di
200 grammi (con approssimazione al centigrammo), una stufetta da campo per temperatura fino a
120 °C., oltre gli accessori;

per la determinazione dei limiti di liquidita, plasticita e ritiro: gli appositi apparecchi di Casagrande con
relativi accessori;

per la determinazione della densita massima, dell’'umidita ottima e della percentuale dei vuoti: appa-
recchio Proctor Standard e modificato, con relativi accessori;

per la determinazione della densita in sito, umidita e percentuale dei vuoti: apparecchi usuali idonei.

15.26 La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e
dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

15.27 1l carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il colloca-
mento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

15.28 Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, con-
servazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilita il perfetto espletamen-
to di tali operazioni.

15.29 La custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da ditte diverse per conto
dellAmministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per
negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

15.30 L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e
sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i
controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.

15.31 L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipen-
dente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali
ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione
dei lavori o delle forniture scorporate.

15.32 La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Dire-
zione Lavori e comungue non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24.

15.33 L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove I'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella per-
sona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di compe-
tenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno
essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori (v. I'art. 24 del presente Capi-
tolato).

15.34 La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecuti-
va, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al ri-
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guardo fossero prescritti. L’appaltatore dovra peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verran-
no imposte dagli Enti, Uffici, ecc. cui & devoluto per Legge o regolamento il controllo dei calcoli e de-
gli esecutivi riguardanti impianti e strutture in genere, senza con questo potersi ritenere legittimato ad
accampare diritti di sorta. In particolare in caso di attraversamento di corsi d’acqua e di linee ferrovia-
rie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno essere approvati rispettivamente dagli Uffi-
ci del Genio Civile e dellAmministrazione ferroviaria. Si richiama in merito il D.M. n. 2445 del
23/02/1971 “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convo-
glianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”.

15.35 La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, con gli oneri
di cui sopra, fermo restando che I'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non sol-
leva I'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla re-
sponsabilita relativa alla stabilita di dette opere.

15.36 Le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strut-
turali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.

15.37 Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, menso-
le, rampe, ecc.) ed analisi dei materiali, ancorché non prescritte dal C.S.A., che venissero ordinate
dalla Direzione o dal Collaudatore; I'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera,
opere provvisionali, operai e strumenti) per I'esecuzione di tali prove e verifiche, Ai sensi del comma
8 dell’Art. 15 del C. G. A. n. 145 del 19/04/2000.

15.38 L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo
1893, n. 184 e Regolamento 14 gennaio 1894, n. 19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regola-
menti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.

15.39 La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbaliz-
zato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

15.40 La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere
fino al collaudo, come specificato al successivo art. 29 punto 3.

15.41 Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimo-
zione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la
perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pit-
ture, unto, ecc.

15.42 Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall Amministrazione o per legge per le strutture e gli
impianti, ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati. Tali oneri vigendo comunque, ove
detti onorari non siano stati appositamente previsti ed inseriti, come spese tecniche, tra le nhorme a
disposizione dell Amministrazione.

15.43 Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Col-
laudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

15.44 Le spese di contratto ed accessorie e cioé tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti
e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le co-
pie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

Gli oneri tutti, sopra specificati, si intendono compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori a misura
ed a corpo.

ULTERIORI ONERI
(aggiunta di particolari esigenze di progetto)

Art. 16

CAUZIONI, GARANZIE, E COPERTURE ASSICURATIVE
- SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE - TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO -

16. 0 CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sara corredata da una cauzione o fideiussione

provvisoria pari al 2% del prezzo base indicati nel bando o nell'invito corredata dall'impegno di rilasciare
la cauzione definitiva qualora I'offerente risultasse aggiudicatario. L'importo della cauzione pud essere
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ridotto del 50% nel caso in cui sussistano le condizioni previste dall’art.75 comma 7 del D. Lgs n. 163 del
12 aprile 2006.

La cauzione provvisoria dovra prevedere per la stessa una validita di almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell'offerta e deve prevedere la sua operativita entro quindici giorni, a semplice richiesta
della stazione appaltante.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’agiudicatario e sara
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari
la cauzione sara restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

L'Appaltatore € obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva del 10 per cento dell'importo
dei lavori con le modalita di cui al precedente punto. In caso di ribasso d'asta superiore al 10 per cento,
tale cauzione sara aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta
percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento € di un punto percentuale per ogni
punto di ribasso superiore al 20%.

La fidejussione, provvisoria o definitiva che sia, dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della
cauzione da parte dellAmministrazione e la aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) al
concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell’esecuzione, nel
limite massimo del 75% dalliniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per I'entita anzidetti, &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento
dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

L’ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa
vigente.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto,
del risarcimento dei danni derivanti dallinadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme
eventualmente corrisposte in pit dallAmministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti
esposti da terzi verso I'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse
sufficiente.

L'Amministrazione avra il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa sostenuta
per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore
nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di horme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, pro-
tezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
L’Amministrazione potra richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta
meno in tutto od in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuera a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

16.1 COPERTURE ASSICURATIVE

Si richiamano, sull’argomento, le disposizioni di cui artt. 125 e 126 del D.P.R. n.207 del 05.10.2010 Rego-
lamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs n. 163 del 12.04.2006 e la Determinazione dell’Autorita di
Vigilanza sui LL. PP. N.3 del 24.01.2001

16.1.0 Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi

L'Appaltatore & obbligato ai sensi dell’art.129 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs n. 163 del
12.04.2006 a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne I'Amministrazione da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsa-
bilita civile ?er danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio-.

16.1.1 Assicurazione indennitaria decennale

La somma assicurata e stabilita nel bando di gara. Il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi sara pari al 5% della somma assicurata
per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. Tra le persone assicurate dovranno specificatamente prevedersi il od i Direttori dei
lavori, gli assistenti di cantiere, gli addetti alla contabilita, i collaudatori ed i rappresentanti dell’Amministrazione che per specifico incarico possano o debbano avere
ingerenza nel cantiere.

La copertura assicurativa decorrera dalla data di consegna dei lavori e cessera alla data di emissione dei Certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione)
e comungque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Copia della polizza dovra essere trasmessa all'Amministrazione almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
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Per i lavori il cui importo superi agli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
Trasporti, I'Appaltatore (od il Concessionario) e inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione dei Certificato di collaudo provvisorio (o del Certificato di regolare esecuzione) o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale, a copertura
dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi®. Il limi-
te di indennizzo della polizza non dovra essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e
non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura
dell’opera.

L'Appaltatore sara altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente punto, una polizza di assi-
curazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni,
e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell’'opera realizzata con un minimo di 500.000
euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La liguidazione della rata di saldo sara subordinata all'accensione delle superiori polizze.

16.1.2 Garanzie di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti

In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art.37 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs n. 163 del
12.04.2006, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative saranno presentate, su mandato irrevoca-
bile, dell'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel caso
di cui al comma 5 dell'articolo citato, e con responsabilita "pro quota” nel caso di cui al comma 6.

16.1.3 Garanzia globale di esecuzione

In caso di appalti di esecuzione di lavori di ammontare a base d’asta superiore a 75 milioni di euro & ob-
bligatoria la garanzia globale di esecuzione ai sensi dell'art.129 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici
D. Lgs n. 163 del 12.04.2006.

16.2 SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE

Sono a carico dell’Appaltatore:

- le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli
eventuali atti aggiuntivi;

- letasse diregistro e di bollo principali e complementari;

- le spese per le copie esecutive del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi;

- le spese tutte per le copie dei progetti, dei capitolati e dei contratti da presentare agli organi com-
petenti per le superiori approvazioni;

- le spese per il bollo per i registri di contabilita e per tutti gli elaborati richiesti dal Regolamento per
la direzione, contabilita e collaudazione dei lavori dello Stato (verbali, atti di sottomissione, certifi-
cati, ecc.);

- le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi mo-
do dal contratto, senza diritto di rivalsa.

16.3 TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO

L’Appaltatore & tenuto a stipulare il contratto entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pub-
blico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accet-
tazione dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario; ove cid non si verifichi,
I’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’articolo 75 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs n. 163 del
12.04.2006. procedera ad incamerare la cauzione provvisoria.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto & obbligo
dell’Appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori im-
poste dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte
dellAmministrazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle mag-
giori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto,
I’Amministrazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti dispo-
sizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

La polizza dovra contenere la previsione dei pagamento in favore dell’Amministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dell'accertamento delle responsabili-
ta e senza che occorrano consensi ed autorizzazione di qualunque specie.
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Art. 17

CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE
- DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE DI CANTIERE DELL’APPALTATORE

17.0 CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza
a persona fornita dei requisiti d’'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rap-
presentante.

I mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro dieci giorni dalla consegna
dei lavori, presso 'Amministrazione appaltante, che provvede a dare comunicazione all’ufficio di Direzio-
ne dei lavori.

L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo
dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, ’Amministrazione appaltante, previa motivata comunicazione
all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cid
spetti alcuna indennita all’ Appaltatore o al suo rappresentante.

17.1 DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE DI CANTIERE DELL’APPALTATORE

Nel caso in cui I'Appaltatore non sia una persona fisica ma una societa commerciale, una cooperativa od
un consorzio, € obbligatorio che lo stesso sia dotato di un direttore tecnico che assuma davanti alla legge
le responsabilita tecniche dell'impresa per tutti i cantieri; &€ da precisare che il direttore tecnico deve esse-
re dotato, ai sensi dell’articolo 87, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n.207 del 05.10.2010, per la qualificazione in
categorie con classifica di importo superiore alla IV (2.582.000 euro) di laurea in ingegneria, in architettu-
ra o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente mentre per le
classifiche inferiori (importi inferiori a 2.582.000 euro) & ammesso anche il possesso del diploma di geo-
metra o di equivalente titolo di studio tecnico ovvero di requisito professionale identificato nell’esperienza
acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni
da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestante tale condizione.

L’Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvedera a nominare il Direttore di cantiere, che potra
coincidere con il Direttore tecnico dell'impresa, o con il suo Rappresentante delegato.

Il Direttore di cantiere assicura I'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli &
responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Art. 18

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO — FUSIONI E CONFERIMENTI
- CESSIONI DI CREDITI - MORTE O FALLIMENTO DEI CONTRAENTI

18.0 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita. E’ vietata, inoltre, I'associazione anche in partecipa-
zione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee o dei consorzi di
cui all'art.34, comma 1°, lett. d) ed e) del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs n.163 del 12.04.2006 rispet-
to a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L’inosservanza dei divieti comportera I'annullamento dell’aggiudicazione o la nullita del contratto, nonché
I'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione 0 consorzio concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappal-
to, fatta salva la posa in opera di strutture ed impianti speciali di cui all’art. 107, comma 2 lettere f), g), m),
0), e p) del D.P.R. n.207 del 05.10.2010, che possono, dal subappaltatore in possesso dei requisiti, esse-
re realizzate stipulando, con il subcontraente, contratto di posa di componenti e apparecchiature neces-
sarie per la realizzazione delle suddette opere a condizione che per il subcontraente non sussista alcuno
dei divieti di cui all'art.67 del D.Lgs. n.159 del 06 settembre 2011.

E' vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall’Amministra-
zione.
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E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per
I'esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, 'importo del contratto, 'oggetto del lavoro, servizio e
fornitura affidati.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative allimprese esecutrici dei
lavori oggetto dell’appalto, non hanno singolarmente effetto nei confronti del’ Amministrazione appaltante
fino a che il cessionario, il soggetto risultante dell’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non ab-
bia proceduto a trasmettere le comunicazioni previste dall’art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11/05/1991 n.187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dalla Legge.

Qualora il soggetto subentrante abbia partecipato alla gara per I'appalto dei lavori in oggetto, il subentro
ha effetto risolutivo del contratto.

Inoltre qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate aggiudicatarie si costituiscano
successivamente in consorzio, devono ricomprendere nella composizione degli organi della struttura
consortile solo i soggetti che nelle singole imprese avevano la rappresentanza legale o compiti di direzio-
ne tecnica dell'impresa alla data della celebrazione della gara.

Nei sessanta giorni successivi alla trasmissione dei documenti sopra citati, ’Amministrazione pud opporsi
al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi, laddove non risultino sus-
sistere i requisiti di cui all’art.10 sexies della L. n. 575/1965 e successive modificazioni. Fermo restando le
ulteriori normative per la lotta al fenomeno mafioso, decorso il termine sopradetto di sessanta giorni sen-
za che vi sia stata opposizione da parte dell Amministrazione appaltante, gli atti di cessione, fusione, tra-
sformazione o scissione, producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

18.1 CESSIONI DI CREDITI

Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo d’appalto
possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in ma-
teria bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita d’acquisto di crediti
d'impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata al’amministrazione debitrice.

18.2 MORTE O FALLIMENTO DEI CONTRAENTI

In caso di morte di uno dei contraenti subentrano gli eredi ed il contratto di appalto non si risolve. Si risol-
ve, invece, ai sensi dell’articolo 1671 del Codice civile, quando la considerazione della persona dell’'uno o
dellaltro & stata motivo determinante del rapporto contrattuale. In caso di fallimento di una delle due parti,
valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 19
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI - DISCIPLINA NEI CANTIERI
E DIREZIONE TECNICA - CUSTODIA DEI CANTIERI

19.0 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore & obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del
presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui
si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza
e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali
relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivita, ed a provvedere
all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente
alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana,
dalla natura e dimensioni dellimpresa di cui & titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.

L'Appaltatore dovra altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima
dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli
Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia di tali obblighi sara operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%,
salvo le maggiori responsabilita dell'Appaltatore. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il
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Responsabile del procedimento provvede a comunicarlo per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti
previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa edili. A valere sulla ritenuta suddetta I'Amministrazione
potra disporre i pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti. La
ritenuta potra essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del contro finale, dopo I'approvazione del
collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il
termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.

Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica
prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri € determinata dal
complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle
imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie
prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni
generali sulle rappresentanze sindacali.

Ai sensi e per gli effetti art. 86 comma 10 del D.Ilgs n.276/2003 cosi come modificato dalla legge
112/2011, e del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81, I'Amministrazione chiedera alle imprese esecutrici, anche nel
caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto
per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle CE,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparati-
vamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

19.1 DISCIPLINA NEI CANTIERI E DIREZIONE TECNICA

L'Appaltatore dovra mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in
genere tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

La direzione del cantiere sara assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione dell'incarico avverra mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e sara esercitata con riferimento alle specifiche attribu-
zioni delegate. La delega alla direzione avra carattere formale. La Direzione Lavori avra il diritto di esige-
re il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale dell’Appaltatore per indisciplina,
incapacita o grave negligenza, ferma restando la responsabilita di quest'ultimo per i danni e le inadem-
pienze causati da tali mancanze.

19.2 CUSTODIA DEI CANTIERI

L’eventuale custodia del cantiere dovra essere affidata, cosi come previsto dall’articolo 22 della Legge 13
settembre 1982, n. 646, a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata e I'’Appaltatore
dovra comunicare al’Amministrazione appaltante ed al Direttore dei lavori le generalita del personale ad-
detto alla guardiania, nonché le eventuali variazioni che possano verificarsi nel corso dei lavori.

Art. 20
ATTI ESPROPRIATIVI

Qualora I'Amministrazione intendesse avvalersi dell'Appaltatore per la definizione degli atti espropriativi,
allo stesso sara corrisposto il compenso di € 1 cosi previsto nelle somme a
disposizione del’Amministrazione, per le seguenti incombenze:

» Provvedere ai necessari rilievi catastali di campagna onde dar luogo alle espropriazioni dei beni
interessati dai lavori oggetto dell’appalto, presentando alluopo al’Amministrazione gli estratti di
mappa rilasciati dall’'U.T.E., il piano particellare definitivo d’esproprio con relativo elenco delle ditte ed
elaborati tecnici di frazionamento accompagnati ancora dalla planimetria della poligonale, dal calcolo
degli azimut secondo la normativa vigente del Ministero delle Finanze, firmato da un tecnico abilitato
e corredati dal visto di collaudo preventivo dallU.T.E..

L'Amministrazione di contro € completamente estranea alle occupazioni temporanee, da parte dell'Appal-

tatore, delle aree necessarie a sviluppare i cantieri, i depositi, gli accessi, le cave, ecc., lo stesso dovendo

regolare i rapporti con gli aventi causa a propria discrezione, avvalendosi a suo giudizio del decreto pre-
fettizio, contrattando e pagando le indennita dovute, senza intromissione alcuna da parte della stessa.
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Art. 21
SUBAPPALTO E COTTIMO - NOLI A CALDO E CONTRATTI DI FORNITURA

L’Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali o di opere specializ-

zate, indicate nel bando di gara come categoria prevalente, potra eseguire direttamente tutte le lavora-
zioni di cui si compone 'opera od il lavoro anche se non in possesso delle relative qualificazioni, fatto sal-
vo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 74 del Regolamento di attuazione D.P.R. 554/99. In ogni caso
potra subappaltare dette lavorazioni ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Qualora pero nell'oggetto dell’appalto dovessero rientrare, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali so-
no necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica,
quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere dovesse superare altresi il valo-
re del 15 per cento dellimporto totale dei lavori, esse non potranno essere affidate in subappalto e sa-
ranno eseguite esclusivamente dallo stesso Appaltatore.

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non € consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo
per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalita dei lavori della categoria preva-
lente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli
eventuali danni. In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile,
a norma di quanto previsto dall’art.118 comma 2 del Codice degli Appalti e dell’art. 170 del Regolamento
degli Appalti D.P.R. 207/10, non potra essere superiore al 30 per cento.

L’Appaltatore & tenuto quindi ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le
lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili o affidabili in cottimo salvo
vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

In ogni caso tale affidamento & sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti all’atto dell’'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti che intendono subappaltare o concedere in cot-
timo;

2. che I'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio del’esecuzione delle relative lavorazioni;

3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario
trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal Codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la di-
chiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’'articolo 38 del
Codice degli appalti);

4. che I'affidatario del subappalto o del cottimo, se italiano o straniero non appartenente ad uno Sta-
to membro della C. E., sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
gualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, & sufficiente
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5. che non sussista, nei confronti dell'lmpresa affidataria del subappalto o cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore dovra praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultan-
ti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potra esse-
re corrisposto all'interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso I'Appaltatore comunichera
allAmministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso é fatto obbligo all'Appaltatore
di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate.

Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre dieci giorni
dell'autorizzazione da parte dellAmministrazione, I'Appaltatore dovra far pervenire alla stessa la docu-
mentazione comprovante I'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali (inclusa
la C.E.), assicurativi ed infortunistici.

E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano
'impiego di mano d’opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di im-
porto superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza della mano d’opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
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Art. 22
DANNI ALLE OPERE - DANNI DI FORZA MAGGIORE

22.0 DANNI ALLE OPERE

Nell'esecuzione dell'appalto, saranno a carico dell’Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi
di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose.

Sara, altresi, a totale carico dell'Appaltatore I'onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai
luoghi, cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti;
questo indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Titolo VI del
Regolamento Appalti 207/2010.

22.1 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od
eccezionali e per i quali I'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non
rientreranno comunque in tale classifica quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole
entita: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il
danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura
stradale. L'Appaltatore € tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive
atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano gia verificati.
Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 166 del Regolamento degli Appalti
D.P.R. 207/2010 e dell'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto. | danni dovranno essere denunciati
dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi I'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di
decadenza, oltre i cinque giorni.

I compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sara limitato
esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo
anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra
I'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza
dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresi a totale ca-
rico dell'’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in
contabilita, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi
d'opera.

Art. 23
PIANI DI SICUREZZA

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni
ed igiene del lavoro.

L’Appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve
consegnare all’ente appaltante:

- eventuali proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro tra-
smesso dall’ente appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore,
sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso;

- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza quando questi ultimi non sono previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008;

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative respon-
sabilita nellorganizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano gene-
rale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008,
ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui al punto precedente.

Nel caso di varianti in corso d’opera il coordinatore per I'esecuzione dei lavori dovra adeguare il piano di
sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo in relazione all’evolversi dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere
nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurez-
za.
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Il piano di sicurezza e di coordinamento, I'eventuale piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di
sicurezza formano parte integrante del contratto d’appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in
mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L’Appaltatore esonera ’Amministrazione appaltante da ogni responsabilita per le conseguenze di even-
tuali sue infrazioni alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che venissero
accertate durante I'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 24
ESTENSIONE DI RESPONSABILITA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

L'Appaltatore sara responsabile nei confronti delllAmministrazione del rispetto delle disposizioni del
precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime I'Appaltatore da detta responsabilita, fatta salva, in
questa ipotesi I'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio
degli altri diritti dell'’ Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Ammini-
strazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, I'Amministrazione operera delle trattenute di
garanzia del 20 % sui certificati di pagamento, previa diffida all'’Appaltatore a corrispondere, entro il termi-
ne di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che cio possa
dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.
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CAPITOLO Il

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI = CONTROLLI -
SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 25
PREZZ| DI ELENCO - NUOVI PREZZI - REVISIONE

| prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori
appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi com-
prendono:

e Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna
eccettuata, per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro.

e Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere,
nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

e Perinoli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.

e Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicita-
mente richiamati.

| prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato, si

intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi inva-

riabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volonta.

Qualora, durante il corso dei lavori si verifichi la necessita di dover procedere all’esecuzione di categorie
di lavoro non previste nel contratto o di adoperare materiali diversi da quelli previsti, prima
dell’esecuzione delle nuove opere, devono essere pattuiti nuovi prezzi la cui determinazione, cosi come
stabilito dall’articolo 163 del Regolamento degli Appalti D.P.R. n. 207/2010, deve essere effettuata o de-
sumendoli dal prezziario del’Amministrazione appaltante o dai listini correnti nell’area interessata o rag-
guagliando i nuovi prezzi a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o quando non sia possibi-
le 'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi.

L'Appaltatore ha I'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione doves-
sero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non € ammessa pertanto la facolta di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma
dell'art. 1664 del Codice Civile.

Per i lavori in appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso
d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale ed il tasso programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% all'importo dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 26
VALUTAZIONE DEI LAVORI

26.0 VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA E A CORPO

I lavori a misura sono annotati nel libretto delle misure che contiene in particolare:

- il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;

- la parte di lavorazione eseguita ed il posto;

- le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che
modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili ed i piani quotati raffiguranti lo
stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;

- le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle varie parti, la
forma ed il modo di esecuzione.

Qualora le quantita delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dall’applicazione di medie, so-
no specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti i saggi, scandagli e mi-
sure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geome-
tria.
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| lavori a corpo sono annotati nel libretto delle misure sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento
e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro & stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale
dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal Capitolato Speciale d’Appalto, che ¢ stata esegui-
ta.

In occasione di ogni stato d’avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di
lavorazione che e stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilita.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da
valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale pud controllare I'attendibilita attra-
verso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state desunte.

Nel caso di utilizzazione di programmi di contabilitd computerizzata, la compilazione dei libretti delle mi-
sure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal persona-
le incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con I'’Appaltatore. La compilazione dei libretti
delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente
richiamato.

26.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Nel caso di lavori in economia, le giornate di operai, di noli e di mezzi d’'opera, nonché le provviste som-
ministrate dall’Appaltatore sono annotate dall’assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scrit-
te in apposita lista settimanale. L’Appaltatore deve rimare le liste settimanali, nelle quali sono specificate
le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d’'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorve-
glianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale na-
tura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

Art. 27
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

27.0 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE

Le lavorazioni e ele somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti
alla necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori, per accertatre la loro corrispondenza ai
preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture dopo verifica e, ove necessario,
rettifica, sono pagate all’esecutore, e vengono iscritte nei conti solo dopo che siano state interamente
soddisfatte e quietanzate.

27.1 ANTICIPAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE,GARANZIA, REVOCA

Nei casi consentiti dalla legge 'Amministrazione eroghera all'’Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di
effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, l'anticipazione sull'importo
contrattuale prevista dalle norme vigenti. La mancata corresponsione della stessa obblighera al
pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 del C.C.
L'erogazione dell'anticipazione sara comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria od assicurativa di importo pari alla stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della
garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delll Amministrazione.

L'anticipazione sara revocata se I'esecuzione dei lavori non procedera secondo i tempi contrattuali e
sulle somme restituite saranno dovuti agli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data
di erogazione dell'anticipazione.

27.2 INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE CESSIONE DEL
CORRISPETTIVO D’APPALTO

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e gquietanzare le somme dovute in acconto od
a saldo, saranno indicate nel contratto. Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di ditte
individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti
legali.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovra essere notificata
tempestivamente all' Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilita
per pagamenti a persone non piu autorizzate.

Per la cessione del corrispettivo di appalto si rinvia a quanto stabilito dall’art. 115 del Regolamento.
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27.3 MODALITA DI RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO

| corrispettivi dell’appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all’Appaltatore mediante
I'emissione di certificati di pagamento da parte Responsabile Unico del Procedimento tramite accredito

27.4 PAGAMENTI IN ACCONTO

In conformita a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale e dall'art. 141 del Regolamento, sugli
appalti allAppaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta
I'ammontare dei lavori raggiungera l'importo di € 38.500,00 (Euro trentottomilacinquecento/00) al lordo
del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 7 del Capitolato Generale.

Prima dell’emissione del certificato di pagamento il responsabile del procedimento ha la facolta di proce-
dere alla verifica dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli or-
ganismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'importo minimo che da diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 45
giorni, potra essere derogato.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sard emesso
contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.
Gli eventuali lavori a corpo saranno contabilizzati in proporzione all’avanzamento dei relativi lavori ed i
materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno
compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

L’Appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in piu, oltre a quelli
previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che I'’Appaltatore stesso possa addurre
a giustificazione della loro esecuzione.

Gli stati d’'avanzamento, cosi come stabilito all’articolo 118 comma 6 del Codice degli Appalti e successi-
ve modifiche ed integrazioni, saranno liquidati dal’ Amministrazione appaltante soltanto dopo il rilascio del
Documento Unico di Regolarita Contributiva, dallo sportello unico previdenziale (Inps, Inail, e Casse Edi-

l).

27.5 PAGAMENTI A SALDO

La rata di saldo sara pagata, previa garanzia fidejussoria. La fideiussione a garanzia del pagamento della
rata di saldo sara costituita alle condizioni previste dal comma 1 e 3 dell'art. 124 del Regolamento degli
Appalti D.P.R. n.207 del 05.10.2010. Il tasso di interesse sara applicato per il periodo intercorrente tra il
collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo e previa rilascio, da parte dello sportello unico previdenziale
(Inps, Inail, e Casse Edili) del certificato unico di regolarita contributiva. Il termine di pagamento della rata
di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non puo superare i novanta giorni dall’emeissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 141 comma 9
del Codice degli Appalti. Nel caso che I'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fi-
deiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di tale garanzia. Il pagamento anti-
cipato della rata di saldo non costituira comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.
1666, 2° comma, del Codice Civile.

27.6 RITARDO NEI PAGAMENTI

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati negli articoli 143 e 144 del
Regolamento degli appalti sono dovuti gli interessi a norma dell’art. 133 comma 1 del Codice degli Appal-
ti.

I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini pre-
visti dall’articolo 141, comma 9, del Codice degli Appalti, con decorrenza dalla scadenza dei termini stes-
Si.

L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del paga-
mento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita di
apposite domande o riserve.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi
dell'articolo 143 comma 1 del Regolamento Appalti D.P.R. n. 207/2010 per causa imputabile
allAmministrazione appaltante spettano all’Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle
somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certifi-
cato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
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Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo
143 comma 2 del Regolamento Appalti D.P.R. n. 207/2010 per causa imputabile allAmministrazione ap-
paltante spettano all’Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il
ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono
dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall’articolo 143 comma 3 del
Regolamento Appalti D.P.R. n. 207/2010 per causa imputabile al’Amministrazione appaltante, sono do-
vuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora
il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

Il saggio degli interessi di mora previsti dall’ art. 143 dai commi 1, 2 e 3 de Regolamento Appalti D.P.R. n.
207/2010 e fissato ogni anno con Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Tale misura € comprensiva del maggior danno
ai sensi dell’articolo 1224, secondo comma, del Codice civile.

27.7 CONTO FINALE

La contabilita finale dei lavori verra redatta, ai sensi dell'art.200 del Regolamento, nel termine di mesi due
dalla data di ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilita verra trasmessa allAmministrazione appaltante per i provvedi-
menti di competenza.

Art. 28
CONTROLLI
28.0 CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE

L’Amministrazione appaltante rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive
funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell’esecuzione del contratto e dello
svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell’ordinamento, e in
particolare nel Regolamento n.207/2010 e nel Decreto Legislativo n.163/206, e secondo le regole di buo-
na fede e correttezza:

Responsabile unico del procedimento e responsabile dei lavori: Ing. Giuseppe Tomasella

Direttore dei lavori: Arch. Giuseppe Lunetta.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sara eseguita secondo i canoni
ermeneutici dettati dall’articolo 1362 del Codice civile e seguenti, in caso di contrasto con le espressioni
letterali, dovra risultare da apposita relazione motivata del direttore dei lavori redatta seguendo le regole
di correttezza e buona fede.

| controlli e le verifiche eseguite dal’Amministrazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la
responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa, o dei materiali im-
piegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano I'insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna pre-
clusione in capo allAmministrazione appaltante.

28.1 PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.
L’Amministrazione appaltante procedera, con i propri rappresentanti, al controllo dello svolgimento dei
lavori, verificandone lo stato.

| rappresentanti dellAmministrazione appaltante potranno procedere in qualunque momento
allaccertamento e misurazione delle opere compiute; ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in
contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno ad-
debitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, 'Appaltatore non potra avanzare
alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

| rappresentanti del’Amministrazione appaltante segnaleranno tempestivamente all’Appaltatore le even-
tuali opere che ritenesse non eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte;
I'’Appaltatore provvedera a perfezionarle a sue spese.

Qualora I'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, ' Amministrazione appaltante
avra la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
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In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in
contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per I'esecuzione delle
opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a ca-
rico della parte che, a torto, le ha provocate.

28.2 DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore & l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori regole
dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le
norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sor-
veglianza, I'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento
devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dellAmministrazione e non diminuiscono
la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al
collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di col-
laudo assuma carattere definitivo.

L’Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto a quei difetti dell’opera, meglio evidenziati nel
Capitolato Speciale d’Appalto, che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti della costru-
zione che possano ridurre sensibilmente per estensione, o per durata, o per importanza, il normale e pie-
no godimento dellopera, ed & tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti, compresi
quelli necessari per la ricerca del guasto.

Art. 29
SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO

29.0 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori I'Appaltatore informera per iscritto la Direzione che, previo
congruo preavviso, procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere
vengano riscontrate regolarmente eseguite, I'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare 0 modificare qualche opera, per esecuzione
non perfetta, I'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra
prescritto e che verra considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

Il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei
lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di
questo termine comporta I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di un nuovo
certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

L'Appaltatore non avra diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita ove i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile allAmministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per
qualunque maggior tempo impiegato).

29.1 AVVISO Al CREDITORI

A lavori ultimati 'Amministrazione appaltante ne dara avviso al pubblico, invitando i creditori verso
I’Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invi-
tando I'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute. La garanzia contrattuale verra trattenuta a
garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

29.2 COLLAUDO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dalllAmministrazione, le operazioni di
collaudo finale devono avere luogo non oltre sei mesi dall’'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal
Regolamento, di particolare complessita dell’opera da collaudare, in cui il termine pud essere elvato sino
ad un anno. L'Appaltatore dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli
operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari
per i saggi eventualmente eseguiti. Dovra fornire altresi I'energia necessaria (anche generata in posto)
all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti
eccezionali.
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Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 197 del citato Regolamento,
I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo
stesso assegnato. Ove I'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potra disporre che
sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per I'eventuale ritardo, verra dedotta
dal residuo credito.

Nel caso in cui I'Amministrazione avesse deciso di differire I'esecuzione degli strati di collegamento
(binder, ecc.) o di usura (tappeto), o solo di quest'ultimo, il collaudo verra effettuato in due tempi: il primo
riguardera tutte le opere escluse quelle differite; il secondo riguardera il "binder" ed il tappeto, oppure solo
quest'ultimo.

Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalita di cui all'art.229 del Regolamento, ha carattere
provvisorio ed assumera carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero,
nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il
collaudo si intendera tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di importo sino a 500.000 euro il
certificato di collaudo €& sostituito da quello di regolare esecuzione ed € comunque emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore risponde per le difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili purché denunciati
dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per tutti gli effetti di
legge e in particolare, per quanto attiene al termine di cui all'art. 1669 C.C., con I'emissione del certificato
di favorevole collaudo e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in consegna delle opere da parte
dellAmministrazione appaltante.

29.3 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a quando non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzio-
ne delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore. Nel caso di
uso od esercizio anticipato dell'opera, l'utilizzazione della stessa non dovra pregiudicare i risultati del col-
laudo né aggravare l'onere della manutenzione a carico dell'Appaltatore, che rispondera unicamente dei
deterioramenti risultanti dall'uso normale, restando sollevato dalla riparazione dei danni, difetti o guasti
derivami da imperizia o negligenza degli agenti dell’ Amministrazione.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilitd sancite
dall'art. 1669 C.C., I'Appaltatore & quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a
sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i
guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle
opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo, anche in
presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza
ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di
carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
Qualora nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo si verificassero degli
ammaloramenti o dei dissesti nel corpo stradale e nelle relative opere d'arte, per fatto indipendente dalla
qualita di esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore, questo avra I'obbligo di notificare detti eventi
allAmministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, per le necessarie constatazioni che la stessa
dovra disporre. L'Appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, sara tenuto a porre in atto tutti gli interventi
riparatori e di ripristino necessari con orari lavorativi, se occorre, estesi anche alle ore notturne.

Ove I'Amministrazione intendesse ritardare I'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di
usura (tappeto), ed aprire al traffico la sede stradale sugli strati di base, la manutenzione del piano viabile
sara del pari a totale carico dell'Appaltatore fino al collaudo del tappeto di usura. In ogni caso all'atto del
collaudo le superfici dovranno apparire in stato di perfetta conservazione, senza segni di sgretolamento,
solcature, tomaie, ondulazioni, screpolature, ecc. Gli spessori degli strati dovranno comunque risultare
esattamente conformi a quelli ordinati ammettendosi la massimo per gli strati di usura (o di
collegamento), una diminuzione di 1 mm/anno per effetto di costipamento da traffico e/o usura.

Qualora i rifacimenti manutentori effettuati dall'Appaltatore nel periodo di manutenzione dovessero am-
montare all'atto del collaudo ad oltre 1/10 della superficie complessiva della pavimentazione, I'Ammini-
strazione potra rifiutare il collaudo della stessa ed ordinarne il rifacimento integrale, salvo la richiesta di
maggiori danni.
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Art. 30
MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

30.0 RISERVE

L’Appaltatore € sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle di-
sposizioni della Direzione dei lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare progresso
dei lavori, qualunque sia la contestazione.

Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’ Appaltatore; in
ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte nel registro di contabilita all’atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve iscritte correttamente, durante il corso dei lavori, nel registro di contabilita e per le quali non sia
intervenuto I'accordo bonario di cui all’articolo 240 del Codice degli Appalti, devono essere confermate
sul conto finale, aggiornandone eventualmente I'importo precisando che I'Appaltatore all’atto della firma
del conto finale non puo iscrivere domande per oggetto e per importo diverse da quelle formulate nel re-
gistro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori.

Le riserve devono essere formulate e devono indicare con precisione le cifre di compenso richieste e le
ragioni sulle quali si fondano; qualora I'esplicitazione e la quantificazione non sia possibile all’atto della
firma con riserva del registro di contabilita, I'Appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pena di de-
cadenza entro quindici giorni.

30.1 TRANSAZIONE

Le controversie derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, e forniture, anche al difuori
dei casi in cui & previsto I'accordo bonario (ai sensi del sopradetto articolo 240 del Codice degli Appalti),
possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile cosi come previsto
nell’articolo 239 del Codice degli Appalti.

30.2 ACCORDO BONARIO

Qualora nel corso dei lavori I'’Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessi-
vo superi il 10% dellimporto contrattuale, il direttore dei lavori ne da immediata comunicazione al respon-
sabile del procedimento, trasmettendo nel pit breve tempo possibile la propria relazione riservata in meri-
to.

Il responsabile del procedimento, valutata 'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai
fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione
dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell’organo di collaudo, sente I'’Appaltatore sulle condizioni ed i termini di un’eventuale accordo, e formula
al’Amministrazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.

Nei successivi sessanta giorni '’Amministrazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamen-
to, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne da sollecita comunicazione al responsa-
bile del procedimento e all’Appaltatore.

Nello stesso termine 'Amministrazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessa-
ri.

Qualora I'Appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dal’Amministrazione appaltante nella
comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di ac-
cordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento in-
sorta.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell’accordo.

Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscri-
zione dell’accordo.

La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall’Appaltatore, ulteriori e
diverse rispetto a quelle gia precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente I'importo fissato dalla
Legge.
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30.3 DEFINIZIONE DELLE RISERVE

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non puo in
ogni caso essere superiore al 20% dell'importo contrattuale. Non possono essere oggetto di riserva gli
aspetti progettuali che, ai sensi dell’articolo 112 del Codice degli appalti e del Regolamento sono stati og-
getto di verifica.

30.4 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’Appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio arbitrale deve proporre domanda:

- entro sessanta giorni decorrente dal ricevimento della comunicazione dell Amministrazione ap-
paltante sulla proposta di accordo bonario;

- nel caso in cui non sia stato utilizzato I'accordo bonario, entro il termine di sessanta giorni della
determinazione dell’ Amministrazione appaltante sulle pretese e riserve dell’Appaltatore effettuata
entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo;

- nel caso in cui siano trascorsi sei mesi dall’'ultimazione dei lavori senza che I'’Amministrazione
appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare ese-
cuzione dei lavori, entro sessanta giorni dalla citata scadenza dei sei mesi.

30.5 PROCEDIMENTO ARBITRALE

Il giudizio sulle eventuali controversie insorte durante I'esecuzione dei lavori tra ’Amministrazione appal-
tante e I’Appaltatore, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui
all'articolo precedente, € demandato ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubbli-
ci, ai sensi dell’'articolo 241 del Codice degli appalti. L’arbitrato ha natura rituale.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di
propria competenza tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte
nei cui confronti & diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente
del Tribunale ai sensi dell’articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile.

Gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa
provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto nel’ambito dell’albo
camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.

Il Collegio arbitrale avra sede a Caltanissetta;

Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale comunica alle parti la misura e le mo-
dalita del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari
alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di
cui all’'articolo 32, secondo comma, della legge.

Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia & versato alla Camera Arbitrale dalle parti, nella
misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine
di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

30.6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell’Appaltatore
(articolo 135 Codice degli Appalti D. Lgs. n.163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni), o
per grave inadempimento, grave irregolarita o ritardo per negligenza dell’appaltatore nella esecuzione dei
lavori (articolo 136, Codice degli Appalti D. Lgs. n.163 del 12.04.2006), o per inadempimento di contratti
di cottimo (articolo 137, Codice degli Appalti D. Lgs. n.163 del 12.04.2006), 'Amministrazione appaltante
attivera le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le con-
seguenze di cui all'articolo 138, Codice degli Appalti D. Lgs. n.163 del 12.04.2006.

Alla risoluzione del contratto si ricorre anche nel caso di subentro nel contratto da parte di un soggetto
che abbia partecipato alla gara; qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate aggiu-
dicatarie si costituiscano successivamente in consorzio, devono ricomprendere nella composizione degli
organi della struttura consortile solo i soggetti che nelle singole imprese avevano la rappresentanza lega-
le o compiti di direzione tecnica dell'impresa alla data della celebrazione della gara.

30.7 ACCESSO AGLI ATTI

Salvo quanto espressamente previsto nell’art. 13 del Codice degli Appalti D. Lgs. n.163 del 12.04.2006,
ai sensi dell’articolo 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all’accesso le relazioni riservate
del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’Appaltatore.
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Art. 31
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto lavori adeguamento funzionale e messa in sicurezza a norma della Palestra
(Palestrone) dell’Istituto scolastico “E. Morselli” in Gela C.da Piano Notaro.

Art. 32
AMMONTARE DELL'APPALTO

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente ad €
100.000,00 (Euro centomila/00) di cui alla seguente distribuzione:

a) Perlavoriamisura € 7700000 (Euro settantasettemila/00);
b) Perlavor elocompensiacompo € (Euro );
¢) Perlavoriin economia € (Euro );

d) Persomme adisposizione delAmm/zione € 23.000,00

(Euro ventitremila/00);

L'importo delle opere e dei provvedimenti per la sicurezza, gia incluso nelle cifre sopraindicate, am-
monta ad € 5.035,18 e quello per la mano d’opera ad € 12.762,28 e non sono soggetti a ribasso d'asta.

LAVORI A MISURA OD A CORPO DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

rie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

Lavori a misura - Distribuzione degli importi

Con riferimento all'importo di cui alle precedenti lettere a) la distribuzione relativa alle varie catego-

NUM. | COD. . | PREZzO IMPORTO
ProclNER: DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA! (Euro) (Euro) INC. %
1 1.4.1 | Oneri di accesso a discarica per materiale proveniente

da demolizione di opere civili tipo: intonaci, tramezzi, mu-

rature, scavi, e simili. m3 10,000 10,00 100,00 0,13%
2 4.1.1 | Approntamento di ponteggio con tubolari metallici [Rif.

Cod. 23.01.01.04.01] m3 92,400 9,31 860,24 1,12%
3 4.1.2 | Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-

giunto), [Rif. Cod. 23.01.01.05] m3 369,600 1,04 384,38 0,50%
4 4.1.3 | Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla

voce 23.1.1.4, [Rif. Cod. 23.01.01.06] m3 112,000 3,93 440,16 0,57%
5 4.1.4 | Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m,etc.

etc.... [Rif. Cod. 23.01.01.10] m3 56,000 14,90 834,40 1,08%
6 4.1.5 | Per ogni spostamento, del ponteggio, successivo al pri-

mo piazzamento, 23.1.1.10 [Rif. Cod. 23.01.01.11] cad. 130,000 11,10 1.443,00 1,87%
7 4.1.6 | Recinzione di cantiere alta cm 200 in legno o tubo giun-

to[Rif. Cod. 23.01.03.02] m2 48,000 17,00 816,00 1,06%
8 4.1.7 | Segnaletica da cantiere edile [Rif. Cod. 23.03.02.01]

cad. 5,000 51,40 257,00 0,33%

9 4.2.1 | Bonifica di impianto elettrico esistente di palestre, piccoli

palazzetti dello sport, auditorium, di istituti scolastici etc.

etc. etc. m2 1.222,960 3,00 3.668,88 4,76%
10 4.2.2 | Quadro elettrico da parete completo di componenti come

da calcolo. Dimensione 24 moduli DIN cad 1,000 | 1.500,00 1.500,00 1,95%
11 4.2.3 | Fornitura e collocazione di quadro elettrico, con ingom-

bro totale di mm 705 x 2.045 x 275 completo di compo- 13.835,0

nenti come da calcolo cad 1,000 0| 13.83500| 17,97%
12 4.2.4 | Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commu-

tato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia

Conduttori sezione 2,5 mm2 [Rif. Cod. 14.01.01.02] cad. 40,000 25,80 1.032,00 1,34%
13 4.2.5 | Derivazione per punto luce .. Conduttori sezione 2,5 mm?2

[Rif. Cod. 14.01.02.02] cad. 70,000|  2830| 1.981,00|  2,57%
14 4.2.6 | Punto di comando per punto luce ...Conduttori sezione

2,5 mm? [Rif. Cod. 14.01.03.02] cad. 15,000 | 38,50 577,50 | 0,75%
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15

4.2.7

Punto di comando per punto luce semplice, interrotto,
deviato, Conduttori sezione 2,5 mm? [RIif. Cod.
14.01.04.02]

cad.

25,000

42,40

1.060,00

1,38%

16

4.2.8

Maggiorazione per realizzazione di punto di comando
luminoso[Rif. Cod. 14.01.06]

cad.

8,000

4,10

32,80

0,04%

17

4.2.9

Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando
e/o punto presa con grado di protezione minimo IP55,
etc. efc..... [Rif. Cod. 14.01.07]

cad.

20,000

5,68

113,60

0,15%

18

4.2.10

Predisposizione di tubazione e cassetta realizzata con
tubazione sottotraccia [Rif. Cod. 14.01.18]

cad.

4,000

21,80

87,20

0,11%

19

4.2.11

Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le
posizioni di "0" e "1" [Rif. Cod. 14.01.15]

cad.

10,000

9,58

95,80

0,12%

20

4.2.12

Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13
per l'installazione di presa [Rif. Cod. 14.01.14]

cad.

15,000

3,45

51,75

0,07%

21

4.2.13

Installazione di relé interruttore/commutatore di tipo elet-
tromeccanico, [Rif. Cod. 14.01.08]

cad.

1,000

12,20

12,20

0,02%

22

4.2.14

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato
con linea in tubazione sottotraccia ...Conduttori sezione
2,5 mm?2 [Rif. Cod. 14.01.11.01]

cad.

35,000

40,10

1.403,50

1,82%

23

4.2.15

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato
con linea in tubazione a vista.... Conduttori sezione 2,5
mm2 _[Rif. Cod. 14.01.12.01]

cad.

15,000

46,30

694,50

0,90%

24

4.2.16

Punto presa aggiunto ad uno esistente, etc. etc.... [Rif.
Cod. 14.01.13]

cad.

10,000

16,00

160,00

0,21%

25

4.2.17

Punto presa telefono di attestamento linea telefonica
esterna [Rif. Cod. 14.01.19]

cad.

1,000

62,40

62,40

0,08%

26

4.2.18

Collegamento equipotenziale principale di massa estra-
nea, da realizzare entro un raggio di 3 m etc. etc.... Con-
duttori sezione 16,0 mm? [Rif. Cod. 14.02.01.03]

cad.

5,000

29,40

147,00

0,19%

27

4.2.19

Collegamento equipotenziale supplementare di massa
estranea, da realizzare entro un raggio di 3 m etc. etc....
Conduttori sezione 6,0 mm2 [Rif. Cod. 14.02.02.03]

cad.

55,000

18,70

1.028,50

1,34%

28

4.2.20

Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplasti-
co autoestinguente a base di PVC Diametro esterno
25,0 mm2 [Rif. Cod. 14.03.02.02]

alm

600,000

5,93

3.558,00

4,62%

29

4.2.21

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo uni-
polare isolato in PVC Conduttori sezione 2,5 mm? [RIif.
Cod. 14.03.03.02]

2.910,000

1,23

3.579,30

4,65%

30

4.2.22

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo uni-
polare isolato in PVC Conduttori sezione 4,0 mm? [RIif.
Cod. 14.03.03.03]

alm

891,000

1,70

1.514,70

1,97%

31

4.2.23

Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, ...
Dimensione 150x110x70 mm [Rif. Cod. 14.03.07.02]

cad.

40,000

12,50

500,00

0,65%

32

4.2.24

Cassetta di derivazione in materiale termoplastico,... Di-
mensione 190x140x70 mm _[Rif. Cod. 14.03.07.03]

cad.

10,000

19,68

196,80

0,26%

33

4.2.25

Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna
IP65, Con lampada FLC 18 W [Rif. Cod. 14.05.01.01]

cad.

2,000

48,00

96,00

0,12%

34

4.2.26

Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna
IP65, Con lampada FLC 2x18 W [Rif. Cod. 14.05.01.02]

cad

4,000

67,00

268,00

0,35%

35

4.2.27

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna I1P66,
Con lampade FL 2x36 W [Rif. Cod. 14.05.02.05]

cad.

10,000

78,30

783,00

1,02%

36

4.2.28

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66,
Con lampade FL 2x58 W [Rif. Cod. 14.05.02.06]

cad

5,000

91,00

455,00

0,59%

37

4.2.29

Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare 1P20,
Con lampade FL 4x18 W [Rif. Cod. 14.05.04.07]

cad

6,000

155,70

934,20

1,21%

38

4.2.30

Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
IP65, Con lampada FLC 11 W [Rif. Cod. 14.05.06.02]

cad

8,000

112,80

902,40

1,17%

39

4.2.31

Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
IP65, Con lampada FLC 24 W [Rif. Cod. 14.05.06.04]

cad

32,000

126,60

4.051,20

5,26%

40

4.2.32

Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali,
eseguito con mezzo meccanico [Rif. Cod. 18.01.01.01]

al m3

1,470

56,30

82,76

0,11%

41

4.2.33

Formazione di pozzetto in c. c. [Rif. Cod. 18.01.03.01]

cad.

5,000

123,30

616,50

0,80%

42

4.2.34

Messa a terra per pali e montanti ---. [Rif. Cod. 18.07.05]

cad.

5,000

45,20

226,00

0,29%

43

4.2.35

Fornit. e colloc- chiusino di ispezione con serratura e
chiave Luce netta 350 x 350 mm, Telaio 460 x 460 mm,.

cad

5,000

165,56

827,80

1,08%

44

4.2.36

Fornitura e posa in opera di proiettore IP65 . Con lampa-
da JM-TS 400 W. [Rif. Cod. 14.05.10.05]

cad

12,000

187,00

2.244,00

2,91%

45

4.2.37

Fornitura e posa in opera di proiettore IP65, etc. etc..
Con lampada JM-TS 250 W. [Rif. Cod. 14.05.10.04]

cad.

6,000

181,30

1.087,80

1,41%
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46 4.2.38 | Maggiorazione di cui all’articolo 4.2.35 e 4.2.36 per la

installaz. di proiettore provvisto di vetro resistente agli urti

e gabbia di protezione cad 18,000 113,85 2.049,30 2,66%
47 4.2.39 | Fornitura e collocazione di lampada E40 400 W, dotata di

reattore elettronico. cad 10,000 46,75 467,50 0,61%
48 4.2.40 | Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica

Conduttori sezione 1,5 mm2. [Rif. Cod. 14.01.10.01] cad 17,000 38,60 656,20 0,85%
49 4.2.41 | Fornitura e collocazione di aspiratore elicoidale... cad 5,000 100,29 501,45 0,65%
50 4.2.42 | Fornitura e collocazione di scaldacqua istantaneo da

50/80 litri. Alimentazione 220V, potenza 1.200W, con

marchio di qualita IMQ, CE. etc. etc. cad 3,000 137,27 411,81 0,53%
51 4.2.43 | Fornit. e posa in opera di cavo unipolare isolato in PVC

Conduttori sezione 25,0 mm? [Rif. Cod. 14.03.03.07] m 60,000 6,41 384,60 0,50%
52 4.2.44 | Fornit. e posa in opera di cavo unipolare isolato in PVC

Conduttori sezione 16,0 mm?2 [Rif. Cod. 14.03.03.06] m 120,000 4,52 542,40 0,70%
53 4.2.45 | Fornit. e posa in opera di cavo unipolare isolato in PVC

Conduttori sezione 1,5 mm2 [le Cod. 14030301] m 1.755,000 0,84 1.474,20 1,91%
54 4.3.1 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene D

esterno 25 mm [Rif. Cod. 13.03.05.03] m 120,000 568 681,60 0.89%
55 4.3.2 | Sistemazione degli scarichi interni a pavimento consi-

stente nello smonto dello scarico a pavimento esistente,

pulizia della condotta di scarico cad 5,000 77,80 389,00 0,51%
56 4.3.3 | Fornitura e collocazione, previo smonto dell’esistente, del

gruppo miscelatore per docce cad 10,000 200,20 2.002,00 2,60%
57 4.3.4 | Formaz. di tracce su muri per I'alloggiamento di tubazioni

per impianti tecnologici di dimensione max di cm 5x5, Su

muratura in mattoni forati [Rif. Cod. 21.10.01.03] m 70,000 13,70 959,00 1,25%
58 4.3.5 | Fornit. e colloc. di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto

secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per diametro DN

20x14,4 mm [Rif. Cod. 15.04.08.02] alm 120,000 7,54 904,80 1,18%
59 4.3.6 | Maggiorazione di cui all’articolo 4.3.1 [Rif. Cod.

13.03.05.03] e 4.3.5 [Rif. Cod. 15.04.08.02] per tubi cor-

renti in vista sia su pareti verticali che orizzontali sia

esterni che interni, con collare di fissaggio etc. etc.. m 240,000 2,67 640,80 0,83%
60 4.3.7 | Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture etc. etc....

[Rif. Cod. 21.02.19] m? 408,900 442| 1807,34|  2,35%
61 4.3.8 | Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vini-

lacrilica emulsionabile (idropittura), ... [Rif. Cod.

11.01.01] m?2 552,000 5,48 3.024,96 3,93%
62 4.3.9 | Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa ....[RIif.

Cod. 11.01.02] m? 409,032 658| 269143  3,50%
63 4.3.10 | Trasporto alle pubbliche discariche ...[Rif. Cod. 21.01.26] | s 10,000 24,70 247,00 0,32%
64 |44.1 | Operaio comune ora 38,600|  2671| 1.031,01| 1,34%
65 4.4.2 | Operaio qualificato ora 10,000 29.69 296,90 0,39%
66 4.4.3 | Operaio specializzato ora 38,600 31,08 1.234.43 1,60%

TOTALE COMPUTO METRICO 77.000,00 | 100,00%

delle diverse opere, soggetti al ribasso d'asta, potranno variare tanto in pil quanto in meno (e cio0 sia in
via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che
I'’Amministrazione appaltante riterra necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le pre-
scrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente Capitolato Generale adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.145.

L'importo del compenso a corpo, fisso ed invariabile, & soggetto anch'esso al ribasso d'asta.

Art. 33

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

Recinzione dell’area di cantiere in prossimita degli ingressi agli ambienti oggetto di intervento;
approntamento di ponteggio fisso e mobile; dismissione dell’esistente impianto elettrico (quadri,
linee, frutti, canalizzazioni esterne, apparecchi di illuminazione interni ed esterni); realizzazione di
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nuovi quadri elettrici, di nuovo impianto elettrico sia locali spogliatoio che campo di giuoco; col-
locazione di nuovi corpi illuminanti sia interi che esterni; realizzazione di nuovo impianto idrico di
distribuzione, interno locali spogliatoi e servizi igienici; tinteggiatura delle pareti dei locali spo-
gliatoi e servizi igienici, e pareti campo di giuoco; lavori vari di finitura.

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, che formano l'oggetto dell'appalto,risultano dai disegni allegati al
contratto. Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della localita ove
dovranno sorgere e con le principali dimensioni: recinzione dell’area di cantiere in prossimita degli
ingressi agli ambienti oggetto di intervento; approntamento di ponteggio fisso e mobile; dismis-
sione dell’esistente impianto elettrico (quadri, linee, frutti, canalizzazioni esterne, apparecchi di
illuminazione interni ed esterni); realizzazione di nuovi quadri elettrici, di nuovo impianto elettrico
sia locali spogliatoio che campo di giuoco; collocazione di nuovi corpi illuminanti sia interi che
esterni; realizzazione di nuovo impianto idrico di distribuzione, interno locali spogliatoi e servizi
igienici; tinteggiatura delle pareti dei locali spogliatoi e servizi igienici, e pareti campo di giuoco;
lavori vari di finitura.

Le opere previste in progetto ricadono nel Comune di 93012 Gela (CL) e precisamente interessano
I’Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Morselli” Via Pitagora C.da Piano Notaro

Art. 34

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE - CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
GENERALITA'

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi
unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva percio la insindacabile facolta di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti
che riterra piu opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che
I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese dicompensi ed indennizzi di qualsiasi natura e
specie, non stabiliti dal vigente Capitolato generale o dal presente Capitolato Speciale. Gli ordini di
variazione disposti dalla Direzione Lavori faranno espresso riferimento all'intervenuta approvazione,
salvo il caso in cui all'art. 132 comma 3 primo periodo, nel testo del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 coordinato
con le norme della Legge Regionale Siciliana 12.07.2011 n.12.

Di contro I'Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto,
anche se di dettaglio. Delle variazione apportate senza prescritto ordine o benestare della Direzione
Lavori, potra essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento
dell'eventuale danno all’Amministrazione appaltante.

MOTIVAZIONI E CASO DI RISOLUZIONE
Le varianti in corso d'opera potranno rendersi necessarie:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l'intervenuta
possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella
qualita dell'opera o di sue parti (purché non si alteri limpostazione progettuale);

- per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si interviene verificatesi in
corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

- nei casi previsti dall'art. 1664, 2° comma del Codice Civile;

- per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione. Per la considerazione degli errori od omissioni di
progettazione vedasi I'articolo 132 comma 6, nel testo del D. Lgs.12.04.2006 n.163 coordinato con le
norme della Legge Regionale Siciliana 12.07.2011 n.12.

Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 132 nel testo del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 coordinato con
le norme della Legge Regionale Siciliana 12.07.2011 n.12, non sono considerate varianti gli interventi
disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore
al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto che non comportino un aumento della spesa prevista per la
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realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse delllamministrazione, le varianti,
in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalita, sempreché
non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali
varianti non puo superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata per I'esecuzione dell'opera.

Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell'importo originario del
contratto, 'Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto ed indira una nuova gara alla quale
sara invitato l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dara
luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro
quinti dell'importo del contratto.

Si richiama, in ogmi caso, l'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto. Si richiamano altresi le
determinazioni dell'Autorita di Vigilanza sui LL.PP. 05/04/2000 n.30 e 07/12/200 n.1;

Art.35
CARATTERISTICHE GENERALI — SCORPORI

35.1 CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE?®

I materiali, i manufatti e le forniture in genere da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere
delle migliori qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia ed in oltre corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato o
degli altri atti contrattuali. Essi inoltre, se non diversamente prescritto o consentito, dovranno rispondere
alle specifiche tecchiniche dei relativi Enti di unificazione e mormazione (UNI, CEl, etc) con la notazione
che ove il richiamo del presente testo fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza
dovra ritenersi rispettivamente proroga (salvo diversa specifica) o riferita alla norma sostitutiva. Si
richiamano per altro, espressamente le presccrizioni degli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato Generale.
Potranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un benestare
tecnico europeo cosi come definti nella Direttiva 89/106/CEE, ovvero conformi a specifiche nazionali dei
Paesi della Comunita Europea, qualora dette specifiche garantiscono un livello di sicurezza equivalente
e tale da soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva 89/106/CEE. Tale equivalenza sara accertata dal
Ministero dei Lavori Pubblici, Servizio Tecnico Centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
(V. in particolare il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246).

Salvo diversa indicazioni, i materiali e le forniture provverranno da quelle localita che I’Appaltatore
riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta
I'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti4.

L’Appaltatore & obbligato a presentarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a fare eseguire presso
il laboratori di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove
prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui
manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, da
eseguire secondo le norme C.N.R., verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.

L’Appaltatore fara si che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione. Qualora pertanto in corso di coltivazione di cave
o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti ecc. i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai
requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse quindi la necessita di cambiamenti negli
approvvigionamenti, nessuna eccezione potra accampare I’Appaltatore, ne alcuna variazione di prezzi,
fermi restando gli obblighi di cui al primo capoverso.

3 prodotti possono essere accettati solo se idonei all’impego previsto. Sono tali i prodotti che rendono le opere nelle quali devono essere incor-
porati od installati conformi ai requisiti essenziali di cui all’Allegato “A” al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (modificato con D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 499) se per quanto tali requisiti sono prescritti.

La comunita a tali requisiti ed alle norme in generale sara attestata mediante “certificazione” o “dichiarazione” secondo I’art. 7 del D.P.R. citato.
I prodotti che recano la marcatura “CE” si presumano idonei all’impego previsto. Tale marcatura non ¢ richiesta per i prodotti che non hanno una
diretta incidenza sulla salute e sulla sicurezza.

4 Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, la Direzione Lavori, ove ricorrano ragioni di necessita o conve-
nienza, potra sempre prescriverne uno diverso; in questo caso, se il cambiamento importera una differenza in pit od in meno del prezzo contrat-
tuale del materiale, si fara luogo alla determinazione di un sovrapprezzo ai sensi degli artt. 163 e 164 del Regolamento. Si richiama in ogni caso il
3° comma dell’art. 17 del Capitolato Generale d’Appalto.
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Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non
riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese
dell’Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L’Appaltatore resta comunque
totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i
diritti che ’Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.

35.2 SCORPORO DALL’APPALTO

L’Amministrazione si riserva la facolta di scorporare dall’Appalto determinati materiali e forniture,
senza che per questo I’Appaltatore possa avanzare richieste di speciali compensi, sotto qualunque titolo.
Ove ricorra tale evenienza, I'Appaltatore sara tenuto al rispetto degli obblighi di cui al punto 15.28. del
presente capitolato.

Per la indicazione sui materiali, sulla loro provenienza e norme di accettazione dei materiali, dei
manufatti e delle forniture in genere, sulle modalita di esecuzione e sulle norme per la
misurazione e la valutazione dei lavori e disposizioni generali riguardanti I’appalto si rimanda a
quando prescritto nell’apposito allegato progettuale.



