Provincia Regionale di Caltanissetta

ora

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L. 8/2014)
Codice Fiscale e Partita 1.V A.: 00115070856
8° Settore — Area Servizi Tecnici

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI
COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'
I.P.S.A.S.R " L.I.S.S. VIRGILIO " DI MUSSOMELI

A) Lavori a misura, a corpo, in economia € 42.600,00

@Provincia Regionale di Caltanissetta
ora
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (Lr. 8/2014)
Ufficio Tecnico — Settore 8°
N U
Visto il P.T. n. 34/U.T. del 23/6/2014 di cui all’art.

5 della L.R. 12/2011;
Visto il Rapporto di Verifica del 25/6/2014, di cui

1) Importo manodopera non soggetta a ribasso € 16.273,97 allart. 45 del D.P.R. 207/2010;
Si esprime parere di ione Favorevole, ai
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.943,37 i z i rtp55 A -2010
sensi dellart. el DP.R
B) Totali importi non soggetti a ribasso 18.217,34 Caltanisse
C) Importo lavori soggetto a ribasso (A~-B) € 24.382,66 II Re (it Procetlisssts
13 J iuseppe Tomasella)
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Provincia regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio
comunale di Caltanissetta

IRELAZIONE
CRONOPROGRAMMA

- OGGETTO Lavori di completamento dell'edificio sede dell' .P.S.A.S.R." 1.I.S.S.
VIRGILIO" MUSSOMELI

COMMITTENTE:

. 1,12/06/2014
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Provincia regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio comunale di
Caltanissetta

OGGETTO: Lavori di completamento dell'edificio sede dell' .P.S.A.S.R. " L.L.S.S.
VIRGILIO" MUSSOMELI

COMMITTENTE:

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I1 CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207!2010 ¢ stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati ¢
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 82 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si & tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali ¢ Sfavorevoli.

[ valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb [ mar | apr [mag| giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45/ 90 90| 90| 45 82.5
Normale 15) 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 16| 15 45| 90 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

kissendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si &
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come



percentuale media di riduzione sulle attivitd lavorative durante tutto 'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si € a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivitd che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di.
euro 15°747,55 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
23°203,14 .

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

, 12/06/2014 )

Il Tecni€o



Provincia regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio
comunale di Caltanissetta

i

OGGETTO Lavori di completamento dell'edificio sede dell' 1.P.S.A.S.R. "I.1.S.S.

~ |VIRGILIO" MUSSOMEL]
COMMITTENTE:

, 12/06/2014




Pag. 2

Nome attivita

Durata

marzo 2015 |aprile 201.

Importo

Impianto di cantierre

39

0,00 -

demolizioni

19

228,23

pavimenti e rivestimenti

35g

13'788,60

murature -tramezzi e vespai

19

124,62

Intonaci

158g

7°601,39

Impianti idrici

19

17195,10

Infissi

1g

1'533,84

Coloriture e verniciature

39

17219,58

Impermeabilizzazione

39

3°479,00

10

Impianto di riscaldamento

1g

1°529,60

1"

Impianto elettrico

109

9'871,73

12

opere provvisionali di sicurezza

3g

1'881,97

13

smonto del cantiere

49

0,00

02/03/09/03/16/03[23/03[30/0306/04] |

Previsione

----- Esecuzione

48 000+

46 0007
44 000
42 0007
e
400007
380007

36 000

34 000-

32000+

30 000

28000

26 000

240007

zz,ooo-f
20000
18 oooé
16 ooo-i
14000-3

12 000-

10 ooo-f
aooo-f
sooo—f
4000-3

2 000

0-+

COMMITTENTE:
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|maggio 2015 giugno 2015 lluglio 2015 lagosto 2015 |settembre 2015 [ottobre 2t

5
13/04]20/04127/04]04/05[1 1/05/18/0525/05(01/06/08/0611 5/06]22/06/29/06106/07[1 3/07[20/07[27/07103/08[1 0/08]1 7/08[24/08]31/08]07/09114/0912 1/09]2 8/0905/1 0]

COMMITTENTE:



Provincia regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio
comunale di Caltanissetta

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Tabella Attivita

T

Lavori di-completamento dell'edificio sede dell' .P.S.A.S.R. " I.1.S.S.
VIRGILIO" MUSSOMELI

, 12/06/2014




PREVISTO

ATTIVITAS inizio Fine
S o3
Impianto di cantierre 0,00{ 0,00! 02/03/2015; 04/03/2015 3 3
demolizioni 228,23: 0,54 05/03/2015! (5/03/2015 1 1
pavimenti e rivestimenti 13'788,60; 32,48: 06/03/2015! 23/04/2015 35 49
murature -tramezzi e vespai 124,62 0,29; 24/04/2015; 24/04/2015 1 1
Intonaci f'601 ,39; 17,91 25/04/2015! 18/05/2015 15¢ 24
Impianti idrici 17195,10{ 2,82; 19/05/2015; 19/05/2015 1 1
Infissi 1°533,84; 3,61 20/05/2015! 20/05/2015 1 1
Coloriture e verniciature 1°219,58; 2,87 21/05/2015| 25/05/2015 3 5
Impermeabilizzazione 3°479,00i 8,19; 26/05/2015: 28/05/2015 3 3
Impianto di riscaldamento 1529,60; 3,60| 29/05/2015; 29/05/2015 1 1
Impianto elettrico 9°871,73| 23,25; 30/05/2015; 15/06/2015 100 17
opere provvisionali di sicurezza 1'881,97; 4,43} 16/06/2015! 18/06/2015 3 3
smonto del cantiere 0,00! 0,00: 19/06/2015: 24/06/2015 4 6

Data, 12/05/2014

COMMITTENTE:
TABELLA DELLE ATTIVITA'



Provincia regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio
comunale di Caltanissetta

\*Tabella Date e Importi

 OGGETTO: | Lavori di completamento dell'edificio sede dell' L.P.SASR. " 1.I.S.S.
L VIRGILIO" MUSSOMELI

COMMITTENTE:

, 12/06/2014




IMPORT! PREVISTY

Ao Parziale Progressivo o
guro suro il

05/03/2015 228,23 228,23, 0,54
06/03/2015 393,96 622,19 1,47
09/03/2015 393,96 1°016,15; 2,39
10/03/2015 393,96 1'410,11 3,32
11/03/2015 393,96 1'804,07f 4,25
12/03/2015 393,96 2'198,03; 5,18
13/03/2015 393,96 2'591,99] 6,11
16/03/2015 393,96 298595 7,03
17/03/2015 393,96 3'379,91 7,96
18/03/2015 393,96 377387 8,89
19/03/2015 393,96 4°'167,83) 9,82
20/03/2015 393,96 4'561,79, 10,75
23/03/2015 393,96 4’95575 11,67
24/03/2015 393,96 5'349,71 12,60}
25/03/2015 393,96 §743,67] 13,53
26/03/2015 393,96 6'137,63] 14,46
27/03/2015 393,96 6'531,59 15,39}
30/03/2015 393,96 6925,55 16,31
31/03/2015 393,96 7°'319,51| 17,24
01/04/2015 393,96 7'713,47) 18,17
02/04/2015 393,96 8'107,43] 19,10
03/04/2015 393,96 8'501,39! 20,03
06/04/2015 393,96 8'895,35, 20,95
07/04/2015 393,96 9°289,31; 21,88
08/04/2015 393,96 9'683,27, 22,81
09/04/2015 393,96 10°'077,23] 23,74
10/04/2015 393,96 10°471,19) 24,66 |
13/04/2015 393,96 10'865,15| 25,59
14/04/2015 < 393,96 11°259,11| 26,52 ‘
15/04/2015 - 393,96 11'653,07! 27,45
16/04/2015 393,96 12'047,03; 28,38
17/04/2015 393,96 12'440,99! 29,30
20/04/2015 393,96 12'834,95| 30,23
21/04/2015 393,96 1322891 31,16
22/04/2015 393,96 13'622,87; 32,09
23/04/2015 393,96 14'016,83 33,02
24/04/2015 124,62 14’141 45" 33,31
27/04/2015 506,76 14'648.21 3450
28/04/2015 506,76 1515497 35,70
29/04/2015 506,76 15'661,73. 36,89
30/04/2015 506,76 16°168,49; 38,09
04/05/2015 506,76 16°'675,25] 39,28
05/05/2015 506,76 17°182,01, 40,47}
06/05/2015 506,76 17°688,77. 41,67
07/05/2015 506,76 18°195,52; 42,86}
08/05/2015 506,76 18'702,28! 44,05}
11/05/2015 506,76 19°209,04, 45,25{
12/05/2015 506,76 19'715,80| 46,44
13/05/2015 506,76 20'222,56; 47,63 !
14/05/2015 506,76 20°729,32! 48,83 f
15/05/2015 506,76 21°236,08: 50,02¢
18/05/2015 506,76 21'742,84, 51,22}
19/05/2015 1°195,10 22°937,94; 54,03}
20/05/2015 1'533,84 2447178 57,64|
21/05/2015 406,53 24'878.31 58,60
22/05/2015 408,53 25'284,83; 59,56
25/05/2015 406,53 25'691,36, 60,52
26/05/2015 1°159,67 26'851,031 63,25
27/05/2015 1°159,67 28°010,69; 65,98
28/05/2015 1'159,67- 29'170,36° 68,71
29/05/2015 1'5629,60 30'699,96, 72,31
01/06/2015 987,17 31'687,13| 74,64
03/06/2015 987,17 32'674,31. 76,96
04/06/2015 987,17 33'661,48, 79,29
05/06/2015 987,17 34'648,65; 81,62
08/06/2015 987,17 35'635,82! 83,94
09/06/2015 987,17 36'623,00: 86,27
10/06/2015 987,17 37'610,17: 88,59
11/06/2015 987,17 38'597,34. 90,92
12/06/2015 987,17 39'5684,52, 93,24
15/06/2015 987,17 4057169 9557
16/06/2015 627,32 41°199,01 97,04
17/06/2015 627,32 41'826,343 98,52
18/06/2015 627,32, 42’453,66; 100,00§
COMMITTENTE:

TABELLA DATE ED IMPORTI



TARFI I &4 NATE EN IMBPARTI

DATA o :

. Progressivo %)
| euro suro /

Data, 121!‘2014
ilT
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i

COMMITTENTE:




