Provincia Regionale di Caltanissetta

ora
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (Ir. 8/2014)

7° Settore Viabilita e Trasporti

LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE ESEGUITE NELL’AMBITO DEI “LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL PONTE AL KM 1+200 DELLA SP 248” (PRIORITA N.9 DEL PIANO VIARIO). LATO
CALTANISSETTA. IMPORTO COMPLESSIVO € 92.800,00

>
=
-
3
2
>
=

OOoo0o0OoOOoOoOoOooooooao

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

COROGRAFIA

PLANIMETRIA

DISEGNI ESECUTIVI

RELAZIONE GEOLOGICA

RELAZIONE SUI MATERIALI

RELAZIONE DI CALCOLO PARATIA

VERIFICA DI STABILITA DEL PENDIO

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

ANALISI PREZZI

ELENCO PREZZI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E COSTO DELLA SICUREZZA
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CRONOPROGRAMMA

PIANO DI SICUREZZA

Caltanissetta, 06.05.2015

IL PROGETTISTA
F.to: Ing. Salvatore Notarstefano

I COLLABORATORI TECNICI
F.to: Geom. Rocco Fama

F.to: Geom. Dario Galiano

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to: Ing. Giuseppe Tomasella

PARERE TECNICO VERIFICA VALIDAZIONE
ai sensi dell’art.5 della ai sensi dell’art.93 ai sensi dell’art.55 del D.P.R.
Legge Regionale n.12/2011. comma 6 D.Lgs 163/2006 e n.207/2010

n. 4 del 15.06.2015
Favorevole
I1 RUP

F.to: Ing. Giuseppe Tomasella

dell’art.45 del D.P.R. n.207/2010
recepiti dalla L.R. n.12/2011
dell5.06.2015
Favorevole

11 Verificatore/Il RUP

F.to: Ing. Giuseppe Tomasella

recepito dalla L.R. n.12/2011
del 15.06.2015
Favorevole
11 RUP

F.to: Ing. Giuseppe Tomasella




Provincia Regionale di Caltanissetta

ora
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (Lr. §/2014)

7° Settore — Viabilita e Trasporti

OGGETTO: Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle opere eseguite nell’ambito dei “Lavori di

realizzazione del ponte al km 1+200 della SP 248” (priorita 9 del Piano Viario).
Lato Caltanissetta.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PREMESSO:

che questo Ufficio ha redatto il progetto esecutivo dei Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle
opere eseguite nell ambito dei “Lavori di realizzazione del ponte al km 1+200 della SP 248" (priorita 9
del Piano Viario). Lato Caltanissetta dell’importo complessivo di € 92.800,00 di cui € 68.197,82 per
lavori, € 1.086,80 per costi della sicurezza ed € 23.515,38 per somme a disposizione
dell’ Amministrazione;

che, in ottemperanza all’art. 40 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione approvato con D.P.R. 5
ottobre 2010 n.207, ¢ stato redatto il cronoprogramma delle lavorazioni che la presente relazione
accompagna al fine di stabilire, in via convenzionale e forfettaria, il tempo utile per 1’ultimazione dei
lavori a base d’appalto;

che lo sviluppo temporale del predetto programma ¢ stato determinato sulla base delle quantita delle
singole lavorazioni riportate nel computo metrico di progetto e sulla scorta delle produttivita medie
giornaliere della manodopera desunte da valutazioni statistiche e rilievi di dati di cantiere acquisiti nelle
varie esperienze di lavoro. Al fine di valutare I’entita di cantiere “EC” connessa al piano di sicurezza e di
coordinamento, per ogni attivita ¢ stata ipotizzata una squadra tipo di operai occorrenti per 1’esecuzione
dei lavori;

che nel calcolo dello sviluppo temporale dei lavori (diagramma di Gantt) si ¢ tenuto conto della
prevedibile incidenza dei giorni di normale andamento stagionale sfavorevole, definita in funzione della
zona climatica in cui rientra il comune di Caltanissetta e di dati di cantiere acquisiti nelle varie esperienze
di lavoro. Il periodo di maltempo ¢ risultato essere di 2 giorni lavorativi,

che il piano programmatico, oltre la presente relazione, ¢ costituito dai seguenti tabulati:

Tabella dei lavori desunta dal computo metrico;
Produttivita medie giornaliere;

Calcolo tempo di esecuzione categorie di lavoro;
Sviluppo temporale dei lavori (diagramma di Gantt);
Sviluppo temporale-economico dei lavori;

Quadro riepilogativo;

Diagramma delle produzioni progressive;
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che nella tabella dei lavori ¢ riportato il riepilogo di tutte le categorie e sub-categorie di lavoro desunte
dal computo metrico di progetto;



— che nella produttivita medie giornaliere sono riportati, la produttivita giornaliera stimata in funzione
della natura dei lavori; il numero di uomini-giorno in funzione della squadra tipo e la squadra tipo degli
operai occorrenti per la specificita dei lavori;

— che, quindi, si ¢ proceduto al calcolo del tempo di esecuzione della categorie di lavoro e del numero di
“uomini-giorno";

— che il cronoprogramma contempla tutte le fasi attuative dell’intervento in disamina con 1’indicazione dei
tempi medi di svolgimento delle varie attivita da eseguire, valutando la contemporaneita di talune
lavorazioni e la sequenza naturale di altre;

— che in previsione dei necessari tempi di espletamento delle procedure di approvazione del progetto e di
aggiudicazione dei lavori si € ipotizzato 1’inizio dei lavori in data 01.07.2015.

CONSIDERATO:

— che per la determinazione del tempo di esecuzione si ¢ fatto riferimento alla sola quantita dei lavori,
escludendo come parametro di calcolo I’importo dei singoli lavori in quanto tale elemento, di natura
meramente economica, rappresenta il risultato di una somma di costi ibridi relativi alla fornitura dei
materiali e loro posa in opera: dunque, esso ¢ espressione di un valore composito e non attendibile per
I’esatta quantificazione dei tempi lavorativi perché sostanzialmente correlato al gravoso costo dei
materiali che nulla ha in comune con i processi esecutivi;

— che nella redazione del programma dei lavori si ¢ tenuto conto sia del periodo iniziale di
“incantieramento”, pari a 1 giorno lavorativo, che del periodo di andamento stagionale sfavorevole, pari
a 2 giorni lavorativi determinati nella misura delle normali previsioni ed infine di un periodo pari a 1
giornata lavorativa per lo smantellamento del cantiere installato;

— che per il periodo stagionale sfavorevole, di 2 gg. lavorativi, non saranno concesse proroghe al tempo
utile per ’ultimazione dei lavori stabilito nello Schema di Contratto. Tuttavia, in caso di sospensione dei
lavori per avverse condizioni climatiche, per la quota parte eccedente il predetto periodo di maltempo
preventivato si procedera alla conseguente proroga del termine di ultimazione;

— che dalla correlazione dei parametri tempo-importo, identificativi del sistema cartesiano in cui si
focalizza 1’avanzamento dei lavori, si evince che lo sviluppo del cronoprogramma non si risolve in un
mero andamento lineare dei lavori, ma la produzione mensile varia in funzione delle attivita in
svolgimento e del periodo stagionale in cui si eseguono, come emerge dal diagramma delle produzioni
progressive;

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO,

Si ¢ addivenuti alla quantificazione del tempo necessario per I’esecuzione dei lavori a base d’appalto, che
ascendono ad € 68.197,82 il quale ¢ risultato essere 29 giorni naturali e consecutivi con inizio presunto dal
01.07.2015 ed ultimazione al 29.07.2015. Il cronoprogramma costituisce parte integrante dello Schema di
Contratto e pertanto le previsioni contenute in esso, una volta formalizzatosi il consenso e 1’accettazione
delle parti con la stipula del contratto di appalto, vincoleranno entrambi i contraenti, ovvero la progressione
dei tempi lavorativi e relativi importi rappresentata nel piano di lavoro, sara fissa ed invariabile e decorrera
dalla data del verbale di consegna fino all’ultimazione dei lavori, fatte salve eventuali revisioni in corso
d’opera cagionate da varianti, sospensioni dei lavori sia parziali che totali o da fatti sopravvenuti, non
prevedibili e non imputabili all’ Appaltatore. In forza di tale principio, I’Impresa sara obbligata ad assicurare i
ritmi di lavoro e le produzioni programmate entro i normali limiti di tolleranza. Comunque resta
impregiudicata all’Appaltatore la propria autonomia di organizzazione del cantiere e la propria
discrezionalita nell’impostazione dei lavori, in virtu delle quali I’avanzamento quotidiano delle attivita di
cantiere potra discostarsi da quello previsto nel cronoprogramma, purché vengano rispettate le scadenze
contrattualmente prestabilite. A tal proposito, 1’art.43 comma 10° del Regolamento di Esecuzione e
Attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 dispone 1’obbligo per 1’ Appaltatore di presentare alla
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Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il proprio programma esecutivo dettagliato delle opere,
recante tempi e importi dell’avanzamento dei lavori, a cui si atterra nella fase esecutiva in armonia con il
cronoprogramma contrattuale.

In ultimo I’entita di cantiere “EC” ai fini dell’applicazione del D.Leg.vo n.81/2008 ¢ risultata essere
di 123 uomini-giorno.

Caltanissetta, 06.05.2015
IL PROGETTISTA
F.to: Ing. Salvatore Notarstefano



TABELLA LAVORI desunta dal computo metrico

Partite di

Importo lavori

Categorie di . . . . Un. Los . .
lavoro computo Designazione dei lavori Mis. Quantita | Importo di Importo di
metrico subcategoria categoria
Smonto di 1a  |Smonto di barriere ml 20,00 380,00 380,00
barriere (cat.1)
Costituzione di
rilevato per
formazione 2-3  |Costituzione di rilevato mc | 40,00 1.324,00 1.324,00
piazzole per
trivella
(cat.2)
4-5-8a |Pali (perf., acciaio e congl.cem.) ml 300,00 55.829,78
6 Magrone per travi di coronam. mc 2,47 284,77
Paratie 9b Acciaio per travi di coronamento kg 1037,53 1.701,55
(cat.3) 8 Casseforme per travi di coron. mq 44,88 882,56
7 Congl. cement. per travi coron. mc 20,40 2.813,16
Sommano 61.511,82
Sovrastruttura 10-11 |Cassonetto stradale mc 60,00 2.388,00
stradale e 12 Congl.bitum. (binder 7 cm) mq 120,00 1.302,00
pavimentazione 13 Congl.bitum. (tappetino 3 cm) mq 160,00 912,00
(cat.4) Sommano 4.602,00
Ricollocazione
di barriera 1b Ricollocazione di barriera ml 20,00 380,00 380,00
(cat.5)
TOTALE 68.197,82




PRODUTTIVITA' MEDIE GIORNALIERE

Produttivita -
L Un. . n.Uomini .
Categorie di lavoro . media . Squadra tipo
Mis. . . giorno
giornaliera
Smonto di barriere (cat.1)
Smonto di barriere ‘ ml ‘ 100,00 ‘ 2 ‘ 1 op. qualificato - 1 op. comune

Costituzione di rilevato per formazione piazzole per trivella (cat.2)

Costituzione di rilevato \ mc \ 100,00 \ 2 \ 1 pala meccanica - 1 autocarro
Paratie (cat.3)

Pali (perf., acciaio e congl.cem.) ml 45,00 6 1 triv. - 3 op.com. - 1 ruspa - 1 autobet.

Magrone per travi di coronam. mc 30,00 4 1 op. qual. - 2 op. com. - 1 autobetoniera

Acciaio per travi di coronamento kg 1000,00 4 1 op. qualificato - 3 op. comune

Casseforme per travi di coron. mq 300,00 4 1 op. qualificato - 3 op. comune

Congl. cement. per travi coron. mc 30,00 4 1 op. qual. - 2 op. com. - 1 autobetoniera

Sovrastruttura stradale e pavimentazione (cat.4)

Cassonetto stradale mc 150,00 3 1 pala meccanica - 1 autocarro - 1 rullo

Congl.bitum. (binder) mq 7000,00 5 1 finitrice - 1 rullo - 1 autocarro - 2 op. com.

Congl.bitum. (tappetino) mq 7000,00 5 1 finitrice - 1 rullo - 1 autocarro - 2 op. com.
Ricollocazione di barriera (cat.5)

Ricollocazione di barriere \ ml \ 100,00 2 \ 1 op. qualificato - 1 op. comune

Personale tecnico e di cantiere

Direttore di cantiere

1

Capo cantiere

1




CALCOLO TEMPO DI ESECUZIONE CATEGORIE DI LAVORO

o Un. Produtt_ivité n.Uc_>mi . Tempc_> di Totah_a n
Categorie di lavoro Mis. media ni Produzione | esecuzione uomini
giornaliera | giorno ag giorno
Incantieramento
Incantieramento e smobilizzo \ \ 2| \ 2 \ 4
Smonto di barriere (cat.1)
Smonto di barriere . ml | 10000 | 2 | 2000 | 1 | 2
Costituzione di rilevato per formazione piazzole per trivella (cat.2)
Costituzione di rilevato | mc | 10000 | 2 | 4000 | 1 | 2
Paratie (cat.3)
Pali (perf., acciaio e congl.cem.) ml 45,00 6 300,00 7 42
Magrone per travi di coronam. mc 30,00 4 2,47 1 4
Acciaio per travi di coronamento kg 1000,00 4 1037,53 2 8
Casseforme per travi di coron. mq 300,00 4 44,88 1 4
Congl. cement. per travi coron. mc 30,00 4 20,40 1 4
Sovrastruttura stradale e pavimentazione (cat.4)
Cassonetto stradale mc 150,00 3 60,00 1 3
Congl.bitum. (binder) mq 7000,00 5 120,00 1 5
Congl.bitum. (tappetino) mq 7000,00 5 160,00 1 5
Ricollocazione di barriera (cat.5)
Ricollocazione di barriere \ ml \ 100,00 \ 2 \ 20,00 \ 1 2
Personale tecnico e di cantiere
Direttore di cantiere e Capo cant. \ \ \ 2 \ \ 19 38

Totale complessivo uomini giorno 123




SVILUPPO TEMPORALE DEI LAVORI (Diagramma di GANTT)

Lo Luglio 2015 o
Categorie di lavoro T 8 e K K O e E E BB 3
Glv[s Livmim[elvsTolL[m[m[c[v[sIplL[m[m[c[v[sIP]L[m[mM[G]V
Incantieramento
=R EENEE. NEEENCEEEERERCEREE
Smonto di barriere (cat.1)
Smonto dibarrere " NENNE"CHEEEN " EEEENCEEERNEE
Cost. rilevato per piazzole trivella (cat.2)
Costituzione di rlevato N~ EENEE EEEEN CEENER  EEEEREE
Paratie (cat.3)
Pali (perf., acciaio e congl.cem.) AR M AR 42
Magrone per travi di coronam. - 4
Acciaio per travi di coronamento e 8
Casseforme per travi di coron. u 4
Congl. cement. per travi coron. - 4
Sovrastruttura stradale e pav. (cat.4)
Cassonetto stradale W 3
Conglomerato bituminoso (binder) 2 5
Conglomerato bituminoso (tappetino) 5
Ricollocazione di barriera (cat.5)
NN EENSN (NEEEE EEEEE |ECEEEEE
Personale tecnico
Direttore di cantiere e Capo cantiere R 22 AR R 222 38
Totale entita di cantiere (EC) 4fa]a 8l8]s HEEEE 6lefefsfs 12| 4] 4 123

Giorni climatici sfavorevoli
Festivita, sabati e domeniche

I Giorni lavorativi




SVILUPPO TEMPORALE - ECONOMICO DEI LAVORI

Categorie di lavoro lug-15

Incantieramento

Incantieramento e smobilizzo 0,00
Smonto di barriere (cat.1)
Smonto di barriere 380,00
Costit. di rilevato per formaz. piazzole per trivella (cat.2)
Costituzione di rilevato 1.324,00
Paratie (cat.3)
Pali (perf., acciaio e congl.cem.) 55.829,78
Magrone per travi di coronam. 284,77
Acciaio per travi di coronamento 1.701,55
Casseforme per travi di coron. 882,56
Congl. cement. per travi coron. 2.813,16
Sovrastruttura stradale e pavimentazione (cat.4)
Cassonetto stradale 2.388,00
Congl.bitum. (binder) 1.302,00
Congl.bitum. (tappetino) 912,00

Ricollocazione di barriera (cat.5)

Ricollocazione di barriere 380,00
Importo totale mensile 68.197,82




QUADRO RIEPILOGATIVO

Importo Giorni
Period.o di Andamento Saba_tl
esecuzione Parziale Progressivo | Lavorativi stagionale domeniche TOTALE
9 9 festivi GIORNI
sfavorevole
vacanze
lug-15 68.197,82 68.197,82 19 8 29
TOTALE GIORNI 19 8 29
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