Provincia Regionale di Caltanissetta

ora
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (Lr. 8/2014)

7° Settore Viabilita e Trasporti

LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE ESEGUITE NELL’AMBITO DEI “LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL PONTE AL KM 1+200 DELLA SP 248 (PRIORITA N.9 DEL PIANO VIARIO). LATO
CALTANISSETTA. IMPORTO COMPLESSIVO € 92.800,00
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Caltanissetta, 06.05.2015

I COLLABORATORI TECNICI
F.to: Geom. Rocco Fama

F.to: Geom. Dario Galiano

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to: Ing. Giuseppe Tomasella

IL PROGETTISTA

F.to: Ing. Salvatore Notarstefano

VERIFICA
ai sensi dell’art.93
comma 6 D.Lgs 163/2006 e
dell’art.45 del D.P.R. n.207/2010
recepiti dalla L.R. n.12/2011
del 15.06.2015

PARERE TECNICO
ai sensi dell’art.5 della
Legge Regionale n.12/2011.

n. 4 del 15.06.2015
Favorevole Favorevole
I1 RUP 11 Verificatore/Il RUP

F.to: Ing. Giuseppe Tomasella F.to: Ing. Giuseppe Tomasella

VALIDAZIONE
ai sensi dell’art.55 del D.P.R.
n.207/2010
recepito dalla L.R. n.12/2011
del 15.06.2015
Favorevole

I RUP

F.to: Ing. Giuseppe Tomasella




Provincia Regionale di Caltanissetta

ora

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (Lr. 8/2014)
Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856
VII Settore — Viabilita e Trasporti

Oggetto: Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle opere eseguite nell'ambito dei "Lavori di
realizzazione del Ponte al km. 1+200 della SP. n. 248" (Priorita n. 9 del Piano Viario). Lato
Caltanissetta.

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA

Premesso:

- che in data 28.10.2010 ¢ stato redatto il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di realizzazione del Ponte
al km. 1+200 della SP. n. 248” per un importo complessivo di € 1.430.000,00 di cui € 1.092.000,00 per
lavori ed € 338.000,00 per somme a disposizione, approvato con Determinazione Dirigenziale n.581 del
30.03.2011 con il seguente quadro economico:

A) Lavori
1) soggetti a ribasso d’asta € 1.070.000,00
2) Oneri per la sicurezza € 22.000.00

Totale lavori €  1.092.000,00 € 1.092.000,00
B) Somme a disposizione dell’ Amministrazione

1) Imprevisti € 65.520,00
2)IVAi120% di A € 218.400,00
3) Incentivo art.18 L.R. 7/2002 il 2% di A € 21.840,00
4) Spese pubblicita bando di gara e contributo Autorita LLPP € 15.000,00
5) Anticipazioni dell’Impresa ed arrotondamenti € 17.240,00
Totale somme a disposizione € 338.000,00 € 338.000.00
Totale complessivo € 1.430.000,00

- che detti lavori sono stati finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture, giusti Decreti
interministeriali n.9774 del 13.07.2007 e n.14456 del 09.11.2007;

- che con contratto stipulato in data 11.06.2013 n.8537 di rep., registrato in Caltanissetta il 17.06.2013 al
n.128 Serie A/1 Pubblici, I’Impresa Melita Group s.r.1., con sede in Siracusa (SR), Via Santa Panagia, 141/E,
assumeva per netti € 702.820,94 oltre ad € 22.000,00 per oneri per la sicurezza, I’esecuzione dei lavori di che
trattasi, per cui il nuovo quadro economico risultava il seguente:

A) Lavori
1) Al netto del ribasso d’asta del 34,3158% € 702.820,94
2) Oneri per la sicurezza € 22.000,00

Totale lavori € 724.820,94 € 724.820,94
B) Somme a disposizione dell’ Amministrazione
1) Imprevisti € 47.351,79
2) IVA il 22% sui lavori € 159.460,61



3) Inc. spese di prog. —il 2% di “A” € 21.840,00

4) Spese pubblicita bando di gara e contributo Autorita LLPP € 15.000,00

5) Anticipazioni dell’Impresa ed arrotondamenti € 17.240.00
Totale somme a disposizione € 262.671,00 € 262.671,00
C) Ribasso d’asta comprensivo di IVA € 444.286.,66
Totale Complessivo A+B+C € 1.430.000,00

- che i suddetti lavori sono stati consegnati il 23.07.2013 per essere ultimati il 29.12.2014;

- che in data 19.05.2014 ¢ stata redatta una perizia di variante e suppletiva, dell’importo complessivo di €
1.430.000,00 di cui € 992.723,69 per lavori al netto, € 31.074,66 per oneri per la sicurezza, € 262.671,00 a
disposizione dell’Amministrazione ed € 143.530,65 per economie. Tale perizia ¢ stata redatta ai sensi
dell’art.132 — 1° comma lettera b e 3° comma secondo periodo - del D.Lgs. n.163/2006, approvata dal R.U.P.
in data 18.06.2014 con il seguente quadro economico:

A) Lavori
1) Al netto del ribasso d’asta del 34,3158% € 992.723,69
2) Oneri per la sicurezza € 31.074.66

Totale lavori € 1.023.798,35 € 1.023.798,35
B) Somme a disposizione dell’ Amministrazione

1) IVA il 22% sui lavori € 225.235,64

2) Incentivo spese di progettazione € 30.848,66

3) Spese pubblicita bando di gara e contributo Autorita LLPP € 6.586.70
Totale somme a disposizione € 44297521 € 442 975,21
C) Economie € 143.530.65
Totale Complessivo della P.V.S. € 1.430.000,00

- chein data 17.11.2014 ¢ stata redatta una seconda perizia di variante ed assestamento spese, dell’importo
complessivo di € 1.430.000,00 di cui € 992.723,51 per lavori al netto, € 44.435,51 per oneri per la sicurezza,
€ 262.670,96 a disposizione dell’Amministrazione ed € 143.530,87 per economie. Tale perizia ¢ stata
redatta ai sensi dell’art.132 comma 3° secondo periodo - del D.Lgs. n.163/2006 ed approvata dal R.U.P. in
data 17.11.2014 con il seguente quadro economico:

A) Lavori
1) Al netto del ribasso d’asta del 34,3158% € 992.723,51
2) Oneri per la sicurezza € 31.074.66

Totale lavori €  1.023.798,35 € 1.023.798,35
B) Somme a disposizione

1) IVA il 22% sui lavori € 225.235,60

2) Incentivo spese di progettazione € 30.848,66

3) Spese pubblicita bando di gara e contributo Autorita LLPP € 6.586.70
Totale somme a disposizione € 262.671,00 € 262.671,00
C) Economie € 143.530.,65
Totale Complessivo della P.V.S. € 1.430.000,00

- che i lavori sono stati ultimati il 29.12.2014, quindi in tempo utile;
- che il conto finale ¢ stato redatto in data 16.02.2015 per I’importo netto di € 1.023.785,67;

- che I’impresa ha firmato gli atti di contabilita finale senza avanzare riserva alcuna;



- che a partire dal 15 febbraio 2015, la Sicilia ¢ stata oggetto di fortissime precipitazioni meteoriche
certificate dal Sistema della Protezione Civile Regionale che ha chiesto specifici finanziamenti al Governo
Nazionale a causa dei danni causati dagli eventi meteorici;

- che in particolare si ¢ verificato lo scivolamento di una parte del terreno posto lateralmente alla spalla
sinistra lato Caltanissetta e cid0 conseguentemente ha provocato il cedimento del rilevato stradale
immediatamente prima delle opere in cemento armato della spalla del ponte;

- che dai rilievi eseguiti si ¢ potuto accertare che le opere in cemento armato, collaudate il 28.01.2015,
non sono state interessate e si mantengono integre;

- che si ¢ effettuato un monitoraggio nel tempo, accertando che il fenomeno si ¢ stabilizzato e a tal fine
I’impresa ha effettuato la ricarica con materiale arido per rendere il piano stradale conforme alle livellette di
progetto;

- che con verbale di visita del 17.04.2015 il RUP, il Direttore dei lavori ed il Collaudatore hanno dato atto
che tale fenomeno ¢ stato causato da fatti indipendenti dai lavori eseguiti e che era necessario realizzare delle
opere di protezione del rilevato;

- che con nota del 04.05.2015 prot.7338 si ¢ data comunicazione di quanto sopra al Ministero delle
Infrastrutture prevedendo una rimodulazione del quadro tecnico economico e inserendo tra le somme a
disposizione I’importo di € 92.800,00 per la realizzazione di un sistema di paratie da realizzare a destra e a
sinistra della spalla lato Caltanissetta del ponte al Km 1+200 della SP 248;

- che il nuovo quadro economico risulta pertanto il seguente:
A) Lavori € 1.023.785,67
B) Somme a disposizione dell’ Amministrazione

1) IVA —22% sui lavori € 225.232,85

2) Incentivo spese di progettazione € 30.602,15

3) Per lavori in economia (Esecuzione paratia) € 92.800,00

4) Spese pubblicita bando di gara e contributo Autorita LL.PP. € 6.586.70
Totale somme a disposizione € 355.221,70 € 355.221.,70
Importo complessivo dell’opera (A+B) € 1.379.007,37
C) Economie € 50.992.63
Totale complessivo (A+B+C) € 1.430.000,00

Per quanto sopra, pertanto, si ¢ provveduto alla redazione del presente progetto che prevede la messa
in sicurezza del piano viario immediatamente prima della spalla del ponte lato Caltanissetta.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi previsti con il presente progetto, come sopra detto, mirano ad assicurare la messa in
sicurezza delle opere eseguite nell'ambito dei "Lavori di realizzazione del Ponte al km. 1+200 della SP. n.
248" in particolare del rilevato a ridosso della spalla lato Caltanissetta.

Tali interventi urgenti sommariamente consistono in:
— Smonto e ricollocazione di barriere esistenti;
— Paratie con pali del diametro di mm 800, ¢ lunghezza di m 15,00 con trave di coronamento in c.c.a., sul
lato dx e sx a seguire i muri andatori;



— Ricostituzione di rilevato e di cassonetto stradale a ridosso dei muri d'ala;
— pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso costituita da uno strato di collegamento (binder)
dello spessore di cm 7 e uno strato di usura (tappetino) dello spessore di cm 4.

FATTIBILITA' ED ANALISI COSTI-BENEFICI
Con riferimento alla fattibilita e/o all'analisi costi-benefici, non s'¢ proceduto a studi specifici in
quanto si tratta di lavori urgenti di ripristino della viabilita di una strada esistente.

IMPATTO AMBIENTALE
Le scelte progettuali adottate, non variano il tracciato plano-altimetrico in alcun modo, pertanto non
viene alterato I’impatto che I’intervento genera sull’ambiente.

INDAGINI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE ED ARCHEOLOGICHE PRELIMINARI
Sono state eseguite indagini geologiche e geoteniche delle aree interessate, nell’ambito dei lavori di
costruzione del ponte gia ultimati, per cui non necessitano ulteriori indagini. Mentre non necessitano
accertamenti in ordine a vincoli di natura archeologica e pacsaggistica.

PREZZI APPLICATI

I prezzi applicati alle varie categorie di lavoro sono stati desunti dal vigente prezziario generale per
le OO.PP. nella Regione Siciliana per I'anno 2013, Decreto Assessoriale 27 Febbraio 2013, pubblicato nel
supplemento ordinario leggi e decreti presidenziali G.U.R.S. (parte 1*) n. 13 del 15 Marzo 2013.

QUADRO ECONOMICO
L'importo complessivo del progetto di € 92.800,00 risulta cosi ripartito:
A) IMPORTO DEI LAVORI:
1. soggetto a ribasso d'asta € 68.197,82
2. oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.086.80
Sommano € 69.284,62
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
1. Imprevisti € 3.307,07
2. LV.A.1l22 % sui lavori € 15.242,62
3. Incentivo e spese di progettazione (art.93 D.Lgs. 163/2006) € 1.385,69
4. Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 3.250,00
5. Contributo Autorita Vigilanza LL.PP. € 30,00
6. Polizza progettista € 300,00
Totale somme a disposizione € 23.515,38 € 23.515,38
TOTALE COMPLESSIVO € 92.800,00

Caltanissetta, 06.05.2015

IL PROGETTISTA
Ing. Salvatore Notarstefano



